

## ИНВЕТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120

## ЗАКАЗЧИК

(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ", 443031, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, ДОМ 53А, КОМНАТА, +79171012827

## ПОДРЯДЧИК

(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский

## СТРОЙКА

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

51/1

дата

29.06.2020

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

Ф3-1

21.08.2020

с

по

01.08.2020

19.08.2020

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:


1	пгт. Петра Дубрава, ул.Садовая, д.20 АКТ-1		141 461,10	141 461,10	141 461,10
2	пгт. Петра Дубрава, ул.Физкультурная, д. 8	АКТ-2	94 311,53	94 311,53	94 311,53
	Итого				235 772,63
	Сумма НДС				47 154,53
	Всего с учетом НДС				282 927,16

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И.о. руководителя МБУ "УГЖКХ"

М.В. Солдатов

Подрядчик (субподрядчик) Директор ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"

А.В.Пименов



ИНВЕСТИТОР		Форма по ОКУД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005	
ЗАКАЗЧИК		по ОКПО		
(генподрядчик)		по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК		по ОКПО		
(субподрядчик)		по ОКПО		
СТРОЙКА				
ОБЪЕКТ				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	51/1	
		дата	29.06.2020	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	19/08/2020	10/08/2020	19/08/2020

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Установка МАФ и ограждения</b>					
1	1	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	6	2075,91	12455
2	2	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	6	1538,49	9231
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					<b>21686</b>
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					<b>21686</b>
		Итого прямые затраты по акту					<b>21686</b>
		Итого по акту					<b>21686</b>
		Индекс изменения сметной стоимости на I кв.2020 г.(Прочие объекты) СМР 7,79 Минстрой России Письмо № 5414-ИФ/09 от 1					168934
		Временные здания и сооружения Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3					2534
		Итого					171468
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,825					141461,10
		Всего по акту					<b>141461,10</b>

Сдан в эксплуатацию ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"



Принят И.О. руководителем МБУ "УГЖКХ"



А.В.Пименов

М.В. Солдатов

28.08.2020

Стр. 1

Голованов 28.08.2020

ИНВЕСТИТОР		Форма по ОКД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	О322005	
ЗАКАЗЧИК	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120	по ОКПО		
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
ПОДРЯДЧИК	ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ", 443031, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, ДОМ 53А, КОМНАТА, +79171012827	по ОКПО		
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА	Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8			
	(наименование, адрес)			
ОБЪЕКТ	Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8			
	(наименование)			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	51/1	
		дата	29.06.2020	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-2	19/08/2020	01/08/2020	17/08/2020

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Установка МАФ и ограждения					
1	1	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	4	2075,91	8304
2	2	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	4	1538,49	6154
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					14458
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					14458
		Итого прямые затраты по акту					14458
		Итого по акту					14458
		Индекс изменения сметной стоимости на I кв.2020 г.(Прочие объекты) СМР 7,79 Минстрой России Письмо № 5414-ИФ/09 от 1					112628
		Временные здания и сооружения Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3					1689
		Итого					114317
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,825					94311,53
		Всего по акту					94311,53



Сл. Директор ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"

Прил. 1. Руководитель МБУ "УГЖКХ"



А.В.Пименов

М.В. Солдатов

28.08.2020

Стр. 1

Григорьев 28.08.2020