

ИНВЕСТИТОР (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322001
	по ОКПО	
	по ОКПО	
ЗАКАЗЧИК (Генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
ПОДРЯДЧИК (Субподрядчик)	ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ", 443031, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, ДОМ 53А, КОМНАТА, +79171012827 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	52/1
	дата	25.06.2020
	Вид операции	
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
Ф3-1	23/07/2020	с по 08/07/2020 23/07/2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:					
1	с.Воскресенка, ул.Ленинская, д.2,4	АКТ-2-6/3 ДОП	9 884,33	9 884,33	9 884,33
	с.Воскресенка, ул.Ленинская, д.6	АКТ-2-6/1 ДОП	970,20	970,20	970,20
	с.Воскресенка, ул.Ленинская, д.8	АКТ-2-6/2 ДОП	16 234,35	16 234,35	16 234,35
3	с.Воскресенка, ул.Победы. д.2,3,5	АКТ-4-7 ДОП	97 906,05	97 906,05	97 906,05
4	с.Воскресенка, ул.Победы. д.9,10,25	АКТ-5-6 ДОП	60 697,73	60 697,73	60 697,73
	с.Воскресенка, ул.Победы. д.11,12,24	АКТ-6-7 ДОП	112 857,53	112 857,53	112 857,53
Итого					298 550,19
Сумма НДС					59 710,04
Всего с учетом НДС					358 260,23

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И.о. руководителя МБУ "УГЖКХ"

М.В. Солдатов

Подрядчик (субподрядчик) Директор ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"

А.В. Пименов

ИНВЕСТИТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКД	Код
ЗАКАЗЧИК	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120	по ОКПО	0322005
ПОДРЯДЧИК	ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ", 443031, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, ДОМ 53А, КОМНАТА, +79171012827	по ОКПО	
СТРОЙКА	Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Ленинская, д.2,4,6,8		
ОБЪЕКТ	Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул.Ленинская, д.6		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 52/1
			дата 25.06.2020
		Вид операции	
		Номер документа	Дата составления
		с	по
		АКТ-2-6/1 ДОП	23/07/2020 08/07/2020 23/07/2020

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**


Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство пешеходных дорожек					
1	1	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,02	4412,47	88
						643,64	13
2	2	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0012	519,80	-1
3	3	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-0,118	592,76	-70
4	4	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	0,118	509,77	60
		Прямые затраты 592,76х0,86=509,77					
5	5	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	0,0012	171,53	
		Прямые затраты 519,8х0,33=171,53					
6	6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	05.2.03.03-0 031	шт.	2	22,36	45
		Прямые затраты по разделу "Устройство пешеходных дорожек" с учетом коэффициентов					122
		Накладные расходы					13
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=13	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				18
		Сметная прибыль					11
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=13	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				11
		Итого по разделу "Устройство пешеходных дорожек"					151
		Итого прямые затраты по акту					122
		Накладные расходы					13
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=13	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				18
		Сметная прибыль					11
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=13	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				11
		Итого по акту					151
		Индекс изменения сметной стоимости на I кв.2020 г.(Прочие объекты) СМР 7,79	Минстрой России Письмо № 5414-ИФ/09				1176
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона К=0,825					970,20
		Всего по акту					970,20

Сдел: Директор ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"
М.П.

Принял: И.о. руководителя МБУ "УГЖКХ"
М.П.

А.В.Пименов

М.В.Солдатов




ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
ЗАКАЗЧИК	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120	по ОКПО	0322005
ПОДРЯДЧИК	ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ", 443031, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, ДОМ 53А, КОМНАТА, +79171012827	по ОКПО	
СТРОЙКА	Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Ленинская, д.8	по ОКПО	
ОБЪЕКТ	Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Ленинская, д.8	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		номер	52/1
Договор подряда (контракт)		дата	25.06.2020
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
АКТ-2-6/2 ДОП	23/07/2020	с 08/07/2020 по 23/07/2020	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство пешеходных дорожек	27-02-010-02	100 м	0,13	4412,47	574
		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий				643,64	84
2	2	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0078	519,80	-4
3	3	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-0,767	592,76	-455
4	4	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	0,767	509,77	391
		Прямые затраты 592,76х0,86=509,77					
5	5	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	0,0078	171,53	1
		Прямые затраты 519,8х0,33=171,53					
6	6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	05.2.03.03-0 031	шт.	13	22,36	291
		Прямые затраты по разделу "Устройство пешеходных дорожек" с учетом коэффициентов					798
		Накладные расходы					84
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=85	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				121
		Сметная прибыль					121
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=85	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				69
		Итого по разделу "Устройство пешеходных дорожек"					988
7	7	Установка МАФ и ограждения	15.2.03.06-0 012	шт.	1	1538,49	1538
		Урна круглая металлическая					
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					1538
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					1538
		Итого прямые затраты по акту					2336
		Накладные расходы					84
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=85	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				121
		Сметная прибыль					121
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=85	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				69
		Итого по акту					2526
		Индекс изменения сметной стоимости на I кв.2020 г. (Прочие объекты) СМР 7,79					19678
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона К=0,825					
		Всего по акту					

Сдел: Директор ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"
М.П.

Принял: И.о. руководителя МБУ "УГЖКХ"
М.П.



13.08.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Установка МАФ и ограждения					
1	7	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	1	1538,49	1538
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					1538
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					1538
		Итого прямые затраты по акту					1538
		Итого по акту					1538
		Индекс изменения сметной стоимости на I кв.2020 г.(Прочие объекты) СМР 7,79					11981
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,825					9884,33
		Всего по акту					9884,33

А.В.Пименов

М.В. Солдатов



ИНВЕТОР		Форма по ОКД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	О322005	
ЗАКАЗЧИК		по ОКПО		
(генподрядчик) МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120		по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК		по ОКПО		
(субподрядчик) ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ", 443031, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, ДОМ 53А, КОМНАТА, +79171012827		по ОКПО		
СТРОЙКА				
(наименование, адрес) Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул.Победы. д.2,3,5				
ОБЪЕКТ				
(наименование) Благоустройство дворовой территории по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул.Победы. д.2,3,5				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	52/1	
		дата	25.06.2020	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-4-7 ДОП	23/07/2020	08/07/2020	23/07/2020

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство пешеходных дорожек					
1	1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	01-01-030-01	1000 м3	0,0026	643,47	2
2	2	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	01-01-01-039	1 т груза	3,12	3,96	12
3	3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км	03-21-01-018	1 т груза	3,12	14,56	45
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	27-04-001-01	100 м3	0,013	2281,99 126,07	30 2
5	5	Песок природный для строительных: работ мелкий	02.3.01.02-0 011	м3	1,43	59,99	86
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	0,13	500,76 221,99	65 29
7	7	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 l) 10 см Оплата труда рабочих 4,57х2=9,14 Эксплуатация машин 9х2=18	27-07-002-02	100 м2	-0,13	27,14 9,14	-4 -1
8	8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	02.2.05.04-0 082	м3	1,872	91,50	171
9	9	Розлив вяжущих материалов	27-06-026-01	т	0,0091	39,10	
10	10	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,0093	1690,00	16
11	11	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2	0,13	299,11 140,46	39 18
12	12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 Оплата труда рабочих 21,55х2=43,1 Эксплуатация машин 8,4х2=16,8	27-07-001-02	100 м2	0,13	59,90 43,10	8 6
13	13	Смеси асфальтобетонные дорожные, 04.2.01.01-0		т	1,2428	571,60	710


1	2	3	4	5	6	7	8
		аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г	038				
14	14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,375	4412,47 643,64	1655 241
15	15	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0225	519,80	-12
16	16	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-2,2125	592,76	-1311
17	17	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	2,2125	509,77	1128
		Прямые затраты 592,76х0,86=509,77					
18	18	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	0,0225	171,53	4
		Прямые затраты 519,8х0,33=171,53					
19	19	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	05.2.03.03-0 031	шт.	37,5	22,36	839
		Прямые затраты по разделу "Устройство пешеходных дорожек"					3483
		с учетом коэффициентов					295
		Накладные расходы					435
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=306	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				435
		Сметная прибыль					248
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=306	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				248
		Итого по разделу "Устройство пешеходных дорожек"					4166
20	20	Установка МАФ и ограждения Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	3	2075,91	6228
21	21	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	3	1538,49	4615
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					10843
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					10843
		Итого прямые затраты по акту					14326
		Накладные расходы					295
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=306	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				435
		Сметная прибыль					248
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=306	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				248
		Итого по акту					15009
		Индекс изменения сметной стоимости на I кв.2020 г.(Прочие объекты) СМР 7,79	Минстрой России Письмо № 5414-ИФ/09				116920
		Временные здания и сооружения Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5%	ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3				1754
		Итого					118674
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона К=0,825					97906,05
		Всего по акту					97906,05

Сдал: Директор ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"
М.П.

А.В.Пименов

Принял: И.о. руководителя МБУ "УГЖКХ"
М.П.

М.В.Солдатов



ИНВЕСТИТОР		Форма по ОКУД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	О322005	
ЗАКАЗЧИК		по ОКПО		
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК		по ОКПО		
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
СТРОЙКА		по ОКПО		
(наименование, адрес)		по ОКПО		
ОБЪЕКТ		по ОКПО		
(наименование)		по ОКПО		
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	52/1	
		дата	25.06.2020	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-6-7 ДОП	23/07/2020	08/07/2020	23/07/2020


АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство пешеходных дорожек					
1	1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	01-01-030-01	1000 м3	0,0018	643,47	1
2	2	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	01-01-01-039	1 т груза	2,16	3,96	9
3	3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км	03-21-01-018	1 т груза	2,16	14,56	31
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27-04-001-01	100 м3	0,009	2281,99 126,07	21 2
5	5	Песок природный для строительных работ мелкий	02.3.01.02-0 011	м3	0,99	59,99	59
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	0,09	500,76 221,99	45 20
7	7	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 Ij 10 cv Оплата труда рабочих 4,57x2=9,14 Эксплуатация машин 9x2=18	27-07-002-02	100 м2	-0,09	27,14 9,14	-2 -1
8	8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	02.2.05.04-0 082	м3	1,296	91,50	119
9	9	Розлив вяжущих материалов	27-06-026-01	т	0,0063	39,10	
10	10	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,0065	1690,00	11
11	11	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2	0,09	299,11 140,46	27 13
12	12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 Оплата труда рабочих 21,55x2=43,1 Эксплуатация машин 8,4x2=16,8	27-07-001-02	100 м2	0,09	59,90 43,10	5 4

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г	04.2.01.01-0 038	т	0,8604	571,60	492
14	14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02 014	100 м	0,325	4412,47 643,64	1434 209
15	15	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0195	519,80	-10
16	16	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-1,9175	592,76	-1137
17	17	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	1,9175	509,77	977
		Прямые затраты 592,76х0,86=509,77					
18	18	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	04.3.01.09-0 014	м3	0,0195	171,53	3
		Прямые затраты 519,8х0,33=171,53					
19	19	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	05.2.03.03-0 031	шт.	32,5	22,36	727
		Прямые затраты по разделу "Устройство пешеходных дорожек" с учетом коэффициентов					2812
		Накладные расходы					247
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=255	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				362
		Сметная прибыль					362
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=255	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				207
		Итого по разделу "Устройство пешеходных дорожек"					207
		Установка МАФ и ограждения					3381
20	20	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	3	2075,91	6228
21	21	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	5	1538,49	7692
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					13920
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					13920
		Итого прямые затраты по акту					16732
		Накладные расходы					247
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=255	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				362
		Сметная прибыль					362
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=255	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				207
		Итого по акту					207
		Индекс изменения сметной стоимости на I кв.2020 г.(Прочие объекты) СМР 7,79	Минстрой России Письмо № 5414-ИФ/09				17301
		Временные здания и сооружения					134775
		Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5%	ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3				2022
		Итого					136797
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,825					112857,53
		Всего по акту					112857,53

Сдал: Директор ООО "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ"
М.П.

Принял: И.о. руководителя МБУ "УГЖК"
М.П.



А.В.Пименов

М.В. Солдатов

13.08.2020

В.В.Васильев