

<b>ИНВЕТОР</b> (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
	по ОКПО	60264627	
	по ОКПО	39299707	
<b>ЗАКАЗЧИК</b> (Генподряд)	МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б (организация, адрес, телефон, факс)		
<b>ПОДРЯДЧИ</b> (Субподряд)	ООО "Морган-Инжиниринг", 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827 (организация, адрес, телефон, факс)		
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	№8 МК-УГ/2021
		дата	14.04.2021г
		Вид операции	
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
Ф3-4	01/11/2021	15/10/2021	01/11/2021

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :					
1	с.Курумоч, пр.Ленина, д.12, 14, 16, 18	Акт №1,10	618222,54	618222,54	
2	с.Курумоч, пр.Ленина, д.3, д.4, д.5, ул.Победы, д.36	Акт №2,11	361952,44	361952,44	
3	с.Курумоч, пр.Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9	Акт №3,12	629821,26	629821,26	
4	п. Петра Дубрава, ул.Коммунаров, д.15а	Акт №4,7,13	379760,95	379760,95	
5	п. Петра Дубрава, ул.Коммунаров, д.15	Акт №5,8,14	345483,18	345483,18	
6	п. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10	Акт №6	351303,38	351303,38	
7	п. Петра Дубрава, ул.Коммунаров, 17,Южная,7	Акт №9,15	771499,30	771499,30	
8	п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов д.11	Акт №16	89254,79	89254,79	
9	п.Стромилово, ул.Львовская, д.12а	Акт №17	89254,79	89254,79	

1	2	3	4	5	6
10	с. Курумоч, ул. Жигулевская дом 1, дом 2	Акт №18	77834,08	77834,08	
11	с. Курумоч, ул. Жигулевская дом 3, дом 4	Акт №19	77834,08	77834,08	
12	п.г.т. Стройкерамика ул. Народная 5	Акт №20,23	409389,11	409389,11	6786,56
13	п.г.т. Стройкерамика ул. Тополей 1	Акт №21	466177,24	466177,24	
14	п. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 18,20	Акт №22	97079,00	97079,00	
15	п.г.т. Смышляевка, ул. Октябрьская, д. 2а	Акт №24	195007,33	195007,33	195007,33
16	с. Курумоч, ул. Мира, д. 1,2,3,4,5,7,8	Акт №25	873672,40	873672,40	873672,40

Итого 5833545,88 5833545,88 1075466,29  
Сумма НДС 20% 1166709,17 1166709,17 215093,26  
Всего с учетом НДС 7000255,05 59500255,05 1290559,55

Заказчик (застройщик)  С.А. Назаров

Подрядчик (субподрядчик)  А.С. Тимонов



		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕСТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		по ОКПО	60264627	
<b>ЗАКАЗЧИК</b>	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827		по ОКПО	39299707	
<b>ПОДРЯДЧИК</b>	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)			
<b>ОБЪЕКТ</b>	п.г.т.Стройкерамика ул.Народная 5 (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-23	01/11/2021	15/10/2021	01/11/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

831959,74 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Установка скамеек и урн</b>					
1	8	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	15.2.03.06-0 011	шт	4	353,44	1413,76
		<b>Прямые затраты по разделу "Установка скамеек и урн" с учетом коэффициентов</b>					<b>1413,76</b>
		<b>Итого по разделу "Установка скамеек и урн"</b>					<b>1413,76</b>
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>1413,76</b>
		<b>Итого по акту</b>					<b>1413,76</b>
		Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР. Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ					11267,67
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты					225,35
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%					11493,02
		Итого					9764,83
		Понижающий коэффициент К= 0,849631167					6786,56
		Понижающий коэффициент К= 0,694999974					1357,31
		Налоги НДС 20%					8143,87
		Итого					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Возврат материалов					
		Всего по акту					8143,87

Сдал: Директор  
М.П.



А.В. Пименов

Принял: И.о. руководителя  
М.П.



С.А. Назаров

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕСТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,				
<b>ЗАКАЗЧИК</b>	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3				
<b>ПОДРЯДЧИК</b>	Телефон: 89171012827	по ОКПО	39299707	
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский			
(наименование, адрес)				
<b>ОБЪЕКТ</b>	п.г.т. Смышляевка ,ул.Октябрьская, д.2а			
(наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-24	01/11/2021	15/10/2021	01/11/2021

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

396293,52 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Входа в подъезд</b>							
1	1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	68-12-4	100 м3	0,045	4978,77 1288,05	224,04 57,96
2	2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	68-14-2	100 м	0,3	1042,74 437,36	312,82 131,21
3	3	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	13,35	3,28	43,79
4	4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 23 км	03-21-01-023	1 т груза	13,35	16,53	220,68
5	5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0.65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	01-01-013-07	1000 м3	0,009	2529,96 62,40	22,77 0,56
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 23 км	03-21-01-023	1 т груза	17,1	16,53	282,66
7	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	27-04-001-01	100 м3	0,075	3390,48 115,49	254,29 8,66
8	8	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм -до 5% по массе	02.3.01.02-0 013	м3	8,25	45,92	378,84

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных	27-04-007-01	1000 м <sup>2</sup>	0,03	<u>27008,15</u> 269,61	<u>810,24</u> 8,08
10	10	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2	02.2.05.04-1 692	м <sup>3</sup>	-0,45	118,60	-53,37
11	11	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	02.2.05.04-1 812	м <sup>3</sup>	-5,67	98,60	-559,06
12	12	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	02.2.05.04-1 687	м <sup>3</sup>	0,45	118,60	53,37
13	13	Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	02.2.05.04-1 807	м <sup>3</sup>	5,67	90,50	513,14
14	14	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м <sup>2</sup>	0,03	<u>4546,32</u> 170,56	<u>136,39</u> 5,12
15	15	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,0195	1690,00	32,96
16	16	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	04.2.01.01-0 056	т	2,898	479,83	1390,55
17	17	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до толщ.5 мм) К=2 Оплата труда рабочих 5,57х2=11,14 Эксплуатация машин 212,87х2=425,74	27-07-006-02	1000 м <sup>2</sup>	0,03	<u>436,88</u> 11,14	<u>13,11</u> 0,34
18	18	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	04.2.01.01-0 056	т	0,726	479,83	348,36
19	19	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,3	<u>4353,58</u> 590,51	<u>1306,07</u> 177,15
20	20	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м <sup>3</sup>	-1,77	592,76	-1049,19
21	21	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м <sup>3</sup>	-0,018	519,80	-9,36
22	22	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,86)	04.1.02.05-0 006	м <sup>3</sup>	1,522	592,76	902,18
23	23	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (К=0,33)	04.3.01.09-0 014	м <sup>3</sup>	0,0059	519,80	3,07
24	24	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup>	05.2.03.03-0 031	шт	30	22,36	670,8
25	25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (завоз растительного грунта)	03-21-01-010	1 т груза	7,2	11,42	82,22
26	26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (отсыпка растительным грунтом)	01-02-061-01	100 м <sup>3</sup>	0,06	<u>663,75</u> 663,75	<u>39,83</u> 39,83
<b>Прямые затраты по разделу "Входа в подъезд" с учетом коэффициентов</b>							<b><u>6371,2</u> 429</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>595,89</b>
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=229			МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				325,36
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=3			МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				3,21
Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=40			МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				31,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство 104% от ФОТ=226	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				235,46
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>337,53</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=229	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				185,02
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% от ФОТ=3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				1,44
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=40	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				15,23
		Благоустройство 60% от ФОТ=226	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				135,84
		<b>Итого по разделу "Входа в подъезд"</b>					<b>7304,62</b>
		<b>Ограждение газонов</b>					
27	27	Устройство металлических пешеходных ограждений - прим.	27-09-001-08	100 м	1,1	<u>1338,22</u> 406,09	<u>1472,04</u> 446,7
28	28	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	2,5	665,00	1662,5
29	29	Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500мм (цена 5070р/шт/1,2/7,97=530,11р/шт	ТЦ-01.5.02.0 1-63-6311142 873-29.07.20	шт	55	530,11	29156,05
		<b>Прямые затраты по разделу "Ограждение газонов" с учетом коэффициентов</b>					<b>32290,59</b> 447
		<b>Накладные расходы</b>					<b>655,51</b>
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=462	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				655,51
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>372,77</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=462	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				372,77
		<b>Итого по разделу "Ограждение газонов"</b>					<b>33318,87</b>
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>38661,79</b> 876
		<b>Накладные расходы</b>					<b>1251,4</b>
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=691	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				980,87
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				3,21
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=40	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				31,86
		Благоустройство 104% от ФОТ=226	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				235,46
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>710,3</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=691	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				557,79
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% от ФОТ=3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				1,44
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=40	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				15,23
		Благоустройство 60% от ФОТ=226	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				135,84
		<b>Итого по акту</b>					<b>40623,49</b>
		Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие					323769,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	объекты СМР 7,97, Оборудование						
	4,44, Прочие 11,73 Письмо						
	Минстроя РФ от 29.07.20						
	№29340-ИФ						
	Резерв средств на непредвиденные						
	работы и затраты						6475,38
	Резерв средств на непредвиденные						
	работы и затраты 2%						330244,60
	Итого						280586,10
	Понижающий коэффициент К=						
	0,849631167						195007,33
	Понижающий коэффициент К=						
	0,694999974						
	Налоги						
	НДС 20%						39001,47
	Итого						234008,80
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>234008,80</b>

Сдал : Директор

М.П.



А.В. Пименов

Принял : И.о. руководителя

М.П.



С.А. Назаров



		Код
ИНВЕТОР		0322005
(организация, адрес, телефон, факс)		
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,		60264627
ЗАКАЗЧИК		
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		39299707
ПОДРЯДЧИК		
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		
СТРОЙКА		
Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский		
(наименование, адрес)		
ОБЪЕКТ		
с.Курумоч, ул.Мира, д.1,2,3,4,5,7,8		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 8МК-УГ/2021
		дата 14.04.2021
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-25	01/11/2021	15/10/2021	01/11/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

1048406,88 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Устройство входов в подъезд -16 шт S=214м3</b>							
1	1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	68-12-4	100 м3	0,3939	4978,77 1288,05	1961,14 507,37
2	2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	78,78	3,28	258,4
3	3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (устройство корыта)	01-02-057-02	100 м3	0,16263	1201,20 1201,20	195,35 195,35
4	4	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) прим. Грунт 2 группы	01-01-01-039	1 т груза	49,89	3,96	197,56
5	5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км	03-21-01-036	1 т груза	128,67	21,65	2785,71
6	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н=0,2м	27-04-001-01	100 м3	0,10192	3390,48 115,49	345,56 11,77
7	7	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм -до 5% по массе	02.3.01.02-0 013	м3	12,47	45,92	572,62
8	8	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	1,9602	660,15 205,58	1294,03 402,98
9	9	Щебень М 400, фракция 20-40 мм,	02.2.05.04-1	м3	34,10748	91,50	3120,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		группа 2	767				
10	10	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (20см) К=8 Эксплуатация машин (стоимость) 9х8=72 Оплата труда 4,57х8=36,56	27-07-002-02	100 м2	1,9602	<u>108,56</u> 36,56	<u>212,8</u> 71,67
11	11	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	23,5224	91,50	2152,3
12	12	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м2	0,185	<u>4546,32</u> 170,56	<u>841,07</u> 31,55
13	13	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,1274	1690,00	215,31
14	14	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	04.2.01.01-0 051	т	19,6	483,02	9467,19
15	15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	1,96	<u>4353,58</u> 590,51	<u>8533,02</u> 1157,4
16	16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-11,564	592,76	-6854,68
17	17	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,1176	519,80	-61,13
18	18	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,86) прил. 27.3, сборник 27	04.1.02.05-0 006	м3	9,94504	592,76	5895,02
19	19	Раствор готовый кладочный, цементный, М100(К=0,33) прил. 27.3, сборник 27	04.3.01.09-0 014	м3	0,0388	519,80	20,17
20	20	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	196	22,36	4382,56
21	21	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,8	<u>2083,30</u> 102,18	<u>1666,64</u> 81,74
22	22	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,5) x 80шт= 3,6м3	06-01-001-01	100 м3	0,036	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>127,02</u> 37,91
23	23	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	3,47915	665,00	2313,63
24	24	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	20	2155,06	43101,2
25	25	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	32	524,20	16774,4
		<b>Прямые затраты по разделу "Устройство входов в подъезд -16 шт S=214м3" с учетом коэффициентов</b>					<b><u>99517,72</u></b> <b>2498</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>3633,59</b>
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1807	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				2565,93
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=47	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				49,05
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=195	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				156,28
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=214	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				171,55
		Благоустройство 104% от ФОТ=664	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				690,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>2040,22</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1807	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				1459,14
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=47	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				25,81
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=195	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				74,72
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=214	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				82,02
		Благоустройство 60% от ФОТ=664	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				398,53
		<b>Итого по разделу "Устройство входов в подъезд -16 шт S=214м3"</b>					<b>105191,53</b>
		<b>Освещение дворового проезда</b>					
26	26	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,13	<u>2083,30</u> 102,18	<u>270,83</u> 13,28
27	27	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0182	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>64,22</u> 19,16
28	28	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	1,8564	665,00	1234,51
29	29	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 51,2*13/1000	06-03-004-08	т	0,6656	<u>906,90</u> 408,85	<u>603,63</u> 272,13
30	30	Деталь закладная фундамента, высота 1500 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 51,2 кг (прим.)	07.2.02.01-0 015	шт	13	1290,13	16771,69
31	31	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	33-01-016-01	т	1,066	<u>1081,14</u> 253,76	<u>1152,5</u> 270,51
32	32	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц	07.4.03.06-0 014	шт	13	2392,82	31106,66
33	33	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные)	33-04-014-02	шт	13	<u>165,52</u> 17,81	<u>2151,76</u> 231,53
34	34	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	07.2.02.02-0 066	шт	13	493,13	6410,69
35	35	Светильник светодиодный, консольный, уличного освещения ДКУ 80-40ПШ (Цена 6564/1,2/7,97=686,32р)	ТЦ-20.3.03.0 7-63-6312163 971-05.10.20	шт	13	686,32	8922,16
36	36	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	33-04-017-01	1000 м	0,264	<u>11148,99</u> 620,43	<u>2943,33</u> 163,79
37	37	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 1695 мм2	20.1.01.08-0 019	100 шт	0,13	11054,00	1437,02
38	38	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	20.2.02.04-0 001	100 шт	0,13	2068,00	268,84
39	39	Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1	21.2.01.01-0 001	1000 м	0,269	4983,73	1340,62
40	40	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм,	25.2.02.09-0	100 шт	0,13	194,00	25,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН		011				
	<b>Прямые затраты по разделу "Освещение дворового проезда" с учетом коэффициентов</b>						<b>74703,68</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>1408,37</b>
	Линии электропередачи 105% от ФОТ=985	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27					1033,92
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=330	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1					346,58
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=35	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4					27,87
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>697,89</b>
	Линии электропередачи 51% от ФОТ=985	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,					502,19
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=330	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,					182,37
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=35	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,					13,33
	<b>Итого по разделу "Освещение дворового проезда"</b>						<b>76809,94</b>
	<b>Итого прямые затраты по акту</b>						<b>174221,4</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>3468</b>
	<b>5041,96</b>						<b>2565,93</b>
	Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1807	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21					1033,92
	Линии электропередачи 105% от ФОТ=985	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27					395,63
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=377	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1					156,28
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=195	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2					199,42
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=249	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4					690,78
	Благоустройство 104% от ФОТ=664	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18					<b>2738,11</b>
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>1459,14</b>
	Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1807	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,					502,19
	Линии электропередачи 51% от ФОТ=985	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,					208,18
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=377	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,					74,72
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=195	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	38,25% от ФОТ=249	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				95,35
	Благоустройство 60% от ФОТ=664		Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				398,53
	<b>Итого по акту</b>						<b>182001,47</b>
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73		Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ				1450551,72
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						29011,03
	Итого						1479562,75
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						1257082,63
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						873672,40
	Налоги						
	НДС 20%						174734,48
	Итого						1048406,88
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>1048406,88</b>

Сдал: Директор

М.П.

А.В. Пименов



Принял: И.о. руководителя

М.П.

С.А. Назаров



ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Нижний Новгород		БИК	042202847
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000847
ИНН 6312197586	КПП 631201001	Сч. №	40702810423000049797
ООО "Морган-Инжиниринг"			
Получатель			

## Счет на оплату № 57 от 01 ноября 2021 г.

Поставщик **ООО "Морган-Инжиниринг", ИНН 6312197586, КПП 631201001, 443031, Самарская (Исполнитель) обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3**

Покупатель **УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области (Заказчик): л/с 933080040; 93309004), ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120**

Основание: **Муниципальный контракт №8МК-УГ/2021 от 14.04.2021**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.г.т.Стройкерамика, ул.Народная, д.5			6 786,56	6 786,56
2	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.г.т.Смышляевка, ул.Октябрьская, д.2а			195 007,33	195 007,33
3	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, ул.Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8			873 672,40	873 672,40

**Итого: 1 075 466,29**  
**Сумма НДС 20%: 215 093,26**  
**Всего к оплате: 1 290 559,55**

Всего наименований 3, на сумму 1 290 559,55 руб.


Один миллион двести девяносто тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 55 копеек

Руководитель

~~Пименов А. В.~~

~~Бухгалтер~~

~~Пименов А. В.~~



Чет-фактура №  
Исправление №

90  
от  
1 ноября 2021 г.

(1)  
(1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1131  
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Продавец: ООО "Морган-Инжиниринг"

Адрес: 443031, Самарская обл, Самара г. Демократическая ул. дом № 53А, комната 3

ИНН/КПП продавца: 6312197586/631201001

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

№ п/п 1-3 №42 от 01.11.2021 г.

УФК по Самарской области (МБУ "УРЖКХ" Волжского района Самарской области) л/с 933080040, 93309004

Адрес: 443500, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с. Советская ул. дом 120

ИНН/КПП покупателя: 6367061249/636701001

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

(2) Покупатель:  
(2a) Адрес:  
(2b) ИНН/КПП покупателя:  
(3) Валюта: наименование, код  
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):  
(5a)


(6)  
(6a)  
(6b)  
(7)  
(8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	национальный								цифровой код	наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" П.Л.Т.С.Ройкевичева, ул. Народная, д.5						6 786,56	без акциза	20%	1 357,31	8 143,87			
2	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" П.Л.Т.С.Мяшляева, ул. Октябрьская, д.2а						195 007,33	без акциза	20%	39 001,47	234 008,80			
3	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, ул.Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8						873 672,40	без акциза	20%	174 734,48	1 048 406,88			
<b>Всего к оплате (9)</b>							<b>1 075 466,29</b>		<b>X</b>	<b>215 093,26</b>	<b>1 290 559,55</b>			

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

 (подпись)  
Лимонов А. В. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

 (подпись)  
Лимонов А. В. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(ревизия) свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя