

<b>ИНВЕСТОР</b> (организация, адрес, телефон, факс) <b>МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,</b> <b>ЗАКАЗЧИК Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б</b> (Генподряд (организация, адрес, телефон, факс) <b>ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3</b> <b>ПОДРЯДЧИ Телефон: 89171012827</b> (Субподряд (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
	по ОКПО	60264627	
	по ОКПО	39299707	
<b>СТРОЙКА</b> Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	№8 МК-УГ/2021	
	дата	14.04.2021г	
	Вид операции		
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
	Ф3-3	15/10/2021	15/09/2021 15/10/2021

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :					
1	с.Курумоч, пр.Ленина, д.12, 14, 16, 18	Акт №1,10	618222,54	618222,54	293694,51
2	с.Курумоч, пр.Ленина, д.3, д.4, д.5, ул.Победы, д.36	Акт №2,11	361952,44	361952,44	155670,31
3	с.Курумоч, пр.Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9	Акт №3,12	629821,26	629821,26	285395,70
4	п. Петра Дубрава, ул.Коммунаров, д.15а	Акт №4,7,13	379760,95	379760,95	253285,17
5	п. Петра Дубрава, ул.Коммунаров, д.15	Акт №5,8,14	345483,18	345483,18	195013,10
6	п. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10	Акт №6	351303,38	351303,38	
7	п. Петра Дубрава, ул.Коммунаров, 17,Южная,7	Акт №9,15	771499,30	771499,30	650343,47
8	п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов д.11	Акт №16	89254,79	89254,79	89254,79
9	п.Стромилово, ул.Львовская, д.12а	Акт №17	89254,79	89254,79	89254,79

1	2	3	4	5	6
10	с.Курумоч, ул.Жигулевская дом 1, дом 2	Акт №18	77834,08	77834,08	77834,08
11	с.Курумоч, ул.Жигулевская дом 3, дом 4	Акт №19	77834,08	77834,08	77834,08
12	п.г.т.Стройкерамика ул.Народная 5	Акт №20	402602,55	402602,55	402602,55
13	п.г.т.Стройкерамика ул.Тополей 1	Акт №21	466177,24	466177,24	466177,24
14	п.Петра Дубрава, ул.Коммунаров, д.18,20	Акт №22	97079,00	97079,00	97079,00
		Итого	4758079,58	4758079,58	3133438,79
		Сумма НДС 20%	951615,91	951615,91	626687,76
		Всего с учетом НДС	5709695,49	5709695,49	3760126,55

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И.о руководителя



Подрядчик (субподрядчик) Директор



		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
	МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	по ОКПО	60264627	
<b>ЗАКАЗЧИК</b> (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
	ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3	по ОКПО	39299707	
<b>ПОДРЯДЧИК</b> (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
	Телефон: 89171012827			
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)			
<b>ОБЪЕКТ</b>	с.Курумоч, пр.Ленина 12,14,16,18 (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-10	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

1256350,61 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Устройство входа в подъезд 12 шт (5м x 3м)</b>					
1	20	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	1,12	<u>2083,30</u> 102,18	<u>2333,3</u> 114,45
2	21	Устройство бетонной подготовки (0,3мx0,3мx0,5м) x 112шт = 5,04м3	06-01-001-01	100 м3	0,0504	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>177,83</u> 53,07
3	22	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	5,11646	665,00	3402,45
4	23	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	23	2155,06	49566,38
5	24	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	10	524,20	5242
		<b>Прямые затраты по разделу "Устройство входа в подъезд 12 шт (5м x 3м)" с учетом коэффициентов</b>					<b>60721,96</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>168</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=65	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				68,66
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=300	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				240,19
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>150,97</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в	Письмо АП-5536/06				36,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	строительстве промышленном		прил.1 п.6.1,				
	55,25% от ФОТ=65						
	Земляные работы, выполняемые по	Письмо					114,84
	другим видам работ	АП-5536/06					
	(подготовительным,	прил.1 п.1.4,					
	сопутствующим, укрепительным)						
	38,25% от ФОТ=300						
	<b>Итого по разделу "Устройство</b>						<b>61181,78</b>
	<b>входа в подъезд 12 шт (5м x 3м)"</b>						
	<b>Итого прямые затраты по акту</b>						<b>60721,96</b>
							<b>168</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>308,85</b>
	Бетонные и железобетонные	МДС					68,66
	монолитные конструкции в	81-33.2004					
	строительстве промышленном 105%	прил.4 п.6.1					
	от ФОТ=65						
	Земляные работы, выполняемые по	МДС					240,19
	другим видам работ	81-33.2004					
	(подготовительным,	прил.4 п.1.4					
	сопутствующим, укрепительным)						
	80% от ФОТ=300						
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>150,97</b>
	Бетонные и железобетонные	Письмо					36,13
	монолитные конструкции в	АП-5536/06					
	строительстве промышленном	прил.1 п.6.1,					
	55,25% от ФОТ=65						
	Земляные работы, выполняемые по	Письмо					114,84
	другим видам работ	АП-5536/06					
	(подготовительным,	прил.1 п.1.4,					
	сопутствующим, укрепительным)						
	38,25% от ФОТ=300						
	<b>Итого по акту</b>						<b>61181,78</b>
	Инд. изм. сметной стоимости на						487618,79
	III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие						
	объекты СМР 7,97, Оборудование						
	4,44, Прочие 11,73 Письмо						
	Минстроя РФ от 29.07.20						
	№29340-ИФ						
	Резерв средств на непредвиденные						
	работы и затраты						9752,38
	2%						
	Итого						497371,17
	Понижающий коэффициент К=						422582,05
	0,849631167						
	Понижающий коэффициент К=						293694,51
	0,694999974						
	Налоги						58738,90
	НДС 20%						
	Итого						352433,41
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>352433,41</b>

Сдал : Директор

М.П.

А.В. Пименов

Принял : И.о. руководителя

М.П.

МБУ С.А. Назаров

УГЖКХ

		Код
ИНВЕСТОР		0322005
(организация, адрес, телефон, факс)		
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,		60264627
ЗАКАЗЧИК		
(генподрядчик) Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		
(организация, адрес, телефон, факс)		
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		39299707
ПОДРЯДЧИК		
(субподрядчик) Телефон: 89171012827		
(организация, адрес, телефон, факс)		
СТРОЙКА		
Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский		
(наименование, адрес)		
ОБЪЕКТ		
с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 8МК-УГ/2021
		дата 14.04.2021
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-11	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

735559,04 руб.


Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Устройство входа в подъезд 6 шт</b>							
1	20	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,6	2083,30 102,18	1249,98 61,31
2	21	Устройство бетонной подготовки (0,3мх0,3мх0,5м) х 60шт = 2,7м3	06-01-001-01	100 м3	0,027	3528,33 1053,00	95,26 28,43
3	22	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	2,754	665,00	1831,41
4	23	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	12	2155,06	25860,72
5	24	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	6	524,20	3145,2
							<b>32182,57</b>
<b>Прямые затраты по разделу "Устройство входа в подъезд 6 шт" с учетом коэффициентов</b>							<b>90</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>165,45</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном от ФОТ=35			МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1	105%			36,78
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=161			МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				128,67
<b>Сметная прибыль</b>							<b>80,87</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном			Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				19,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		55,25% от ФОТ=35					
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				61,52
		38,25% от ФОТ=161					
		<b>Итого по разделу "Устройство входа в подъезд 6 шт"</b>					<b>32428,89</b>
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>32182,57</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>90</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=35	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				165,45
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				36,78
		80% от ФОТ=161					128,67
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>80,87</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=35	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				19,35
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				61,52
		38,25% от ФОТ=161					
		<b>Итого по акту</b>					<b>32428,89</b>
		Инд. изм. сметной документации на 3 квартал 2020 г. к ФЕР.					258458,25
		Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73					
		Письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №					
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты					5169,17
		2%					263627,42
		Итого					223986,07
		Понижающий коэффициент К= 0,849631167					
		Понижающий коэффициент К= 0,694999974					155670,31
		Налоги					
		НДС 20%					31134,06
		Итого					186804,37
		Возврат материалов					
		<b>Всего по акту</b>					<b>186804,37</b>

Сдал: Директор  
М.П.

А.В. Пименов

Принял: И.о. руководителя  
М.П.



Расценки проверены

Соловьев Р.В. 20.10.2020

		Код
		0322005
ИНВЕСТОР	Форма по ОКУД по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	по ОКПО	60264627
ЗАКАЗЧИК (генподрядчик)	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3	по ОКПО	39299707
ПОДРЯДЧИК (субподрядчик)	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)	
ОБЪЕКТ	Благоустройство дворовой территории по адресу : с.Курумоч, пр.Ленина,7,9,11,13 (наименование)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	8МК-УГ/2021
	дата	14.04.2021
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-12	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

1279921,51 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Устройство входов в подъезд -11 шт S=230м3</b>							
1	17	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	1,1	2083,30 102,18	2291,63 112,4
2	18	Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5) x 110шт= 3,96м3	06-01-001-01	100 м3	0,0495	3528,33 1053,00	174,65 52,12
3	19	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	5,049	665,00	3357,59
4	20	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	22	2155,06	47411,32
5	21	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	11	524,20	5766,2
							<b>59001,39</b>
<b>Прямые затраты по разделу "Устройство входов в подъезд -11 шт S=230м3" с учетом коэффициентов</b>							<b>165</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>303,33</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=64							67,43
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=295							235,9
<b>Сметная прибыль</b>							<b>148,27</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в							35,48
Письмо АП-5536/06							

1	2	3	4	5	6	7	8
	строительстве промышленном		прил.1 п.6.1,				
	55,25% от ФОТ=64						
	Земляные работы, выполняемые по	Письмо					112,79
	другим видам работ	АП-5536/06					
	(подготовительным,	прил.1 п.1.4,					
	сопутствующим, укрепительным)						
	38,25% от ФОТ=295						
	<b>Итого по разделу "Устройство</b>						<b>59452,99</b>
	<b>входов в подъезд -11 шт S=230м3"</b>						
	<b>Итого прямые затраты по акту</b>						<b>59001,39</b>
							<b>165</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>303,33</b>
	Бетонные и железобетонные	МДС					67,43
	монолитные конструкции в	81-33.2004					
	строительстве промышленном 105%	прил.4 п.6.1					
	от ФОТ=64						
	Земляные работы, выполняемые по	МДС					235,9
	другим видам работ	81-33.2004					
	(подготовительным,	прил.4 п.1.4					
	сопутствующим, укрепительным)						
	80% от ФОТ=295						
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>148,27</b>
	Бетонные и железобетонные	Письмо					35,48
	монолитные конструкции в	АП-5536/06					
	строительстве промышленном	прил.1 п.6.1,					
	55,25% от ФОТ=64						
	Земляные работы, выполняемые по	Письмо					112,79
	другим видам работ	АП-5536/06					
	(подготовительным,	прил.1 п.1.4,					
	сопутствующим, укрепительным)						
	38,25% от ФОТ=295						
	<b>Итого по акту</b>						<b>59452,99</b>
	Инд. изм. сметной стоимости на						473840,33
	III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие						
	объекты СМР 7,97, Оборудование						
	4,44, Прочие 11,73 Письмо						
	Минстроя РФ от 29.07.20						
	№29340-ИФ						
	Резерв средств на непредвиденные						
	работы и затраты						9476,81
	2%						
	Итого						483317,14
	Понижающий коэффициент К=						410641,31
	0,849631167						
	Понижающий коэффициент К=						285395,70
	0,694999974						
	Налоги						
	НДС 20%						57079,14
	Итого						342474,84
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>342474,84</b>


Сдал : Директор

М.П.

А.В. Пименов

Принял : И.о руководителя

М.П.



Расценки проверены

Соловьев Р.А. 2020.07.29



		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		по ОКПО	60264627	
<b>ЗАКАЗЧИК</b> (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827		по ОКПО	39299707	
<b>ПОДРЯДЧИК</b> (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)			
<b>ОБЪЕКТ</b>	п.Петра Дубрава, ул.Коммунаров, 15а (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-13	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)


771749,47 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ограждение газонов</b>							
1	1	Устройство металлических пешеходных ограждений - прим.	27-09-001-08	100 м	1,58	1338,22	2114,39
2	2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	3,6	665,00	641,62
3	3	Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500мм (цена 5070р/шт/1,2/7,97=530,11р/шт)	ТЦ-01.5.02.0 1-63-6311142 873-29.07.20	шт	79	530,11	41878,69
<b>Прямые затраты по разделу "Ограждение газонов" с учетом коэффициентов</b>							<b>46387,08</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>642</b>
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=663							941,55
МДС 81-33.2004 прил.4 п.21							941,55
<b>Сметная прибыль</b>							<b>535,42</b>
Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=663							535,42
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,							535,42
<b>Итого по разделу "Ограждение газонов"</b>							<b>47864,05</b>
<b>Итого прямые затраты по акту</b>							<b>46387,08</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>642</b>
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=663							941,55
МДС 81-33.2004 прил.4 п.21							941,55
<b>Сметная прибыль</b>							<b>535,42</b>
Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=663							535,42
Письмо АП-5536/06							535,42

1	2	3	4	5	6	7	8
прил.1 п.21,							
	<b>Итого по акту</b>						<b>47864,05</b>
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ						381476,48
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						7629,53
	<b>Итого</b>						<b>389106,01</b>
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						330596,59
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						229764,62
	<b>Ошибка в акте №4 от 02.09.2021г дважды взят пониж.0,694999974 с учетом ошибки</b>						<b>253285,17</b>
	Налоги						
	НДС 20%						50657,03
	<b>Итого</b>						<b>303942,20</b>
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>303942,20</b>

Сдал : Директор  
М.П.

А.В. Пименов



Принял : И.о руководителя  
М.П.

И.А. Назаров



Расчетки проверены Даш

Соловьев Р.А. 20.10.2021

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕСТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,		по ОКПО	60264627	
<b>ЗАКАЗЧИК</b>	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		по ОКПО	39299707	
<b>ПОДРЯДЧИК</b>	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Телефон: 89171012827				
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский			
(наименование, адрес)				
<b>ОБЪЕКТ</b>	п.Петра Дубрава, ул.Коммунаров, 15			
(наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-14	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

702090,23 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ограждение газонов</b>							
1	1	Устройство металлических пешеходных ограждений - прим.	27-09-001-08	100 м	1,34	1338,22	1793,21
						406,09	544,16
2	2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	3,1	665,00	2061,5
3	3	Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500мм (цена 5070р/шт/1,2/7,97=530,11р/шт	ТЦ-01.5.02.0 1-63-6311142 873-29.07.20	шт	67	530,11	35517,37
<b>Прямые затраты по разделу "Ограждение газонов" с учетом коэффициентов</b>							<b>39372,08</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>544</b>
<b>Автомобильные дороги 142% от ФОТ=562</b>							<b>798,52</b>
МДС 81-33.2004 прил.4 п.21							798,52
<b>Сметная прибыль</b>							<b>454,09</b>
Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=562							454,09
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,							
<b>Итого по разделу "Ограждение газонов"</b>							<b>40624,69</b>
<b>Итого прямые затраты по акту</b>							<b>39372,08</b>
							<b>544</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>798,52</b>
<b>Автомобильные дороги 142% от ФОТ=562</b>							<b>798,52</b>
МДС 81-33.2004 прил.4 п.21							
<b>Сметная прибыль</b>							<b>454,09</b>
Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=562							454,09
Письмо АП-5536/06							


1	2	3	4	5	6	7	8	
			прил.1 п.21,					
	<b>Итого по акту</b>						<b>40624,69</b>	
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ						323778,78	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						6475,58	
	Итого						330254,36	
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						280594,40	
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						195013,10	
	Налоги							
	НДС 20%						39002,62	
	Итого						234015,72	
	Возврат материалов							
	<b>Всего по акту</b>						<b>234015,72</b>	

Сдал : Директор  
М.П.

А.В. Пименов

Принял : И.о руководителя  
М.П.

МБУС.А. Назаров



		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,				
<b>ЗАКАЗЧИК</b>	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б				
<b>ПОДРЯДЧИК</b>	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	39299707	
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3				
Телефон: 89171012827				
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский			
(наименование, адрес)				
<b>ОБЪЕКТ</b>	п.Петра Дубрава, ул.Коммунаров, 17, Южная, 7			
(наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-15	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

1567839,34 руб.


Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ограждение газонов</b>							
1	1	Устройство металлических пешеходных ограждений	27-09-001-08	100 м	3,34	<u>1338,22</u>	<u>4469,65</u>
						406,09	1356,34
2	2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	7,56	665,00	5027,4
3	3	Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500мм (цена 5070р/шт/1,2/7,97=530,11р/шт	ТЦ-01.5.02.0 1-63-6311142 873-29.07.20	шт	167	530,11	88528,37
<b>Прямые затраты по разделу "Ограждение газонов" с учетом коэффициентов</b>							<b>98025,42</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>1990,36</b>
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1402	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				1990,36
<b>Сметная прибыль</b>							<b>1131,84</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1402	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				1131,84
<b>Итого по разделу "Ограждение газонов"</b>							<b>101147,62</b>
<b>Установка скамеек и урн</b>							
4	4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 (под ножки скамеек)	01-02-031-03	100 шт	0,56	<u>1387,23</u>	<u>776,85</u>
						68,33	38,27
5	5	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0252	<u>3528,33</u>	<u>88,91</u>
						1053,00	26,54
6	6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20	04.1.02.05-0 043	м3	2,5704	665,00	1709,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, класс В15 (М200)					
7	7	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	14	2155,06	30170,84
8	8	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	15.2.03.06-0 011	шт	4	353,44	1413,76
<b>Прямые затраты по разделу "Установка скамеек и урн" с учетом коэффициентов</b>							<b>34159,68</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>114,43</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=33	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				34,34
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=100	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				80,09
<b>Сметная прибыль</b>							<b>56,36</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=33	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				18,07
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=100	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				38,29
<b>Итого по разделу "Установка скамеек и урн"</b>							<b>34330,47</b>
<b>Итого прямые затраты по акту</b>							<b>132185,1</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>2104,79</b>
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1402	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				1990,36
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=33	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				34,34
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=100	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				80,09
<b>Сметная прибыль</b>							<b>1188,2</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1402	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				1131,84
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=33	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				18,07
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=100	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				38,29
<b>Итого по акту</b>							<b>135478,09</b>
Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ							1079760,38
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%							21595,21
<b>Итого</b>							<b>1101355,59</b>
Понижающий коэффициент К=							935746,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	0,849631167						
	Понижающий коэффициент К=						650343,47
	0,694999974						
	Налоги						
	НДС 20%						130068,69
	Итого						780412,16
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>780412,16</b>

Сдал: Директор  
М.П.

А.В. Пименов



Принял: И.о. руководителя  
М.П.



Расчетчик проверено *кажд* *Савинов Р.А. 10.10.2011*

		Код
ИНВЕСТОР		0322005
(организация, адрес, телефон, факс)		
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		60264627
ЗАКАЗЧИК (генподрядчик)		
(организация, адрес, телефон, факс)		
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		39299707
ПОДРЯДЧИК (субподрядчик)		
(организация, адрес, телефон, факс)		
СТРОЙКА		
Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)		
ОБЪЕКТ		
п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов д.11 (наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		8МК-УГ/2021
		дата
		14.04.2021
		Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-16	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

181383,42 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Устройство входа в подъезд 2 шт (5м х 3м)</b>							
1	1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,08	2083,30 102,18	166,66 8,17
2	2	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0036	3528,33 1053,00	12,7 3,79
3	3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,3672	665,00	244,19
4	4	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	2	2155,06	4310,12
5	5	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	2	524,20	1048,4
Прямые затраты по разделу "Устройство входа в подъезд 2 шт (5м х 3м)" с учетом коэффициентов							<b>5782,07</b>
Накладные расходы							<b>12</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=5							<b>22,05</b>
МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1							4,9
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=21							17,15
МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4							
<b>Сметная прибыль</b>							<b>10,78</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=5	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				2,58
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=21	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				8,2
<b>Итого по разделу "Устройство входа в подъезд 2 шт (5м х 3м)"</b>							<b>5814,9</b>
<b>Освещение</b>							
6	6	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,02	<u>2083,30</u> 102,18	<u>41,67</u> 2,05
7	7	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0024	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>8,47</u> 2,53
8	8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,2448	665,00	162,79
9	9	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 51,2*2/1000	06-03-004-08	т	0,1024	<u>906,90</u> 408,85	<u>92,87</u> 41,87
10	10	Деталь закладная фундамента, высота 1500 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 51,2 кг	07.2.02.01-0 015	шт	2	1290,13	2580,26
11	11	Установка стальных опор промежуточных: свободстоящих, одностоечных массой до 2 т	33-01-016-01	т	0,164	<u>1081,14</u> 253,76	<u>177,31</u> 41,62
12	12	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц	07.4.03.06-0 014	шт	2	2392,82	4785,64
13	13	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные)	33-04-014-02	шт	2	<u>165,52</u> 17,81	<u>331,04</u> 35,62
14	14	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	07.2.02.02-0 066	шт	2	493,13	986,26
15	15	Светильник светодиодный, консольный, уличного освещения ДКУ 80-40ПШ (Цена 6564/1,2/7,97=686,32р)	ТЦ-20.3.03.0 7-63-6312163 971-05.10.20	шт	2	686,32	1372,64
16	16	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	33-04-017-01	1000 м	0,067	<u>11148,99</u> 620,43	<u>746,98</u> 41,57
17	17	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 1695 мм2	20.1.01.08-0 019	100 шт	0,04	11054,00	442,16
18	18	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	20.2.02.04-0 001	100 шт	0,04	2068,00	82,72
19	19	Провод самонесущий изолированный СИП-1 1х16+1х25-0,6/1	21.2.01.01-0 001	1000 м	0,06834	4983,73	340,59
20	20	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	25.2.02.09-0 011	100 шт	0,04	194,00	7,76
21	21	Фотореле ФР-М02 АС220 без фотодатчика Цена 1215,12/1,2/4,44=228,06	ТЦ-62.1.04.1 2-63-7802803 365-15.10.20	шт	2	228,06	456,12
<b>Прямые затраты по разделу "Освещение" с учетом коэффициентов</b>							<b><u>12615,28</u></b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>165</b>
<b>Линии электропередачи 105% от МДС</b>							<b>244,4</b>
							<b>187,32</b>


1	2	3	4	5	6	7	8
	ФОТ=178		81-33.2004 прил.4 п.27				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=50		МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				52,78
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=5		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				4,3
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>120,8</b>
	Линии электропередачи 51% от ФОТ=178		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,				90,98
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=50		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				27,77
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=5		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				2,05
	<b>Итого по разделу "Освещение"</b>						<b>12980,48</b>
	<b>Итого прямые затраты по акту</b>						<b>18397,35</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>177</b>
	Линии электропередачи 105% от ФОТ=178		МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				266,45
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=55		МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				187,32
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=27		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				57,68
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>21,45</b>
	Линии электропередачи 51% от ФОТ=178		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,				131,58
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=55		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				90,98
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=27		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				30,35
	<b>Итого по акту</b>						<b>10,25</b>
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ						18795,38
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты						148189,07
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						2963,78
	<b>Итого</b>						<b>151152,85</b>
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						128424,17
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						89254,79
	Налоги						

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 20%						17850,96
	Итого						107105,75
	Возврат материалов						
	Всего по акту						107105,75

Сдал: Директор

А.В. Пименов


М.П.



Принял: И.о. руководителя

С.В. Ковалев

М.П.



Расценки проверено Дад

Коловцов Р.А. 20.10.2011

		Код	О322005
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	по ОКПО
ЗАКАЗЧИК	МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	по ОКПО	60264627
ПОДРЯДЧИК	ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3	по ОКПО	39299707
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский		
ОБЪЕКТ	п.Стромилово, ул.Львовская, д.12а		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021
		дата	14.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-17	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

181383,42 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Освещение дворового проезда</b>							
1	1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,02	<u>2083,30</u> 102,18	<u>41,67</u> 2,05
2	2	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0024	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>8,47</u> 2,53
3	3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,2448	665,00	162,79
4	4	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 51,2*2/1000	06-03-004-08	т	0,1024	<u>906,90</u> 408,85	<u>92,87</u> 41,87
5	5	Деталь закладная фундамента, высота 1500 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 51,2 кг	07.2.02.01-0 015	шт	2	1290,13	2580,26
6	6	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	33-01-016-01	т	0,164	<u>1081,14</u> 253,76	<u>177,31</u> 41,62
7	7	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц	07.4.03.06-0 014	шт	2	2392,82	4785,64
8	8	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные)	33-04-014-02	шт	2	<u>165,52</u> 17,81	<u>331,04</u> 35,62
9	9	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка:	07.2.02.02-0 066	шт	2	493,13	986,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)					
10	10	Светильник светодиодный, консольный, уличного освещения ДКУ 80-40ПШ (Цена 6564/1,2/7,97=686,32р)	ТЦ-20.3.03.0 7-63-6312163 971-05.10.20	шт	2	686,32	1372,64
11	11	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	33-04-017-01	1000 м	0,067	<u>11148,99</u> 620,43	<u>746,98</u> 41,57
12	12	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 1695 мм2	20.1.01.08-0 019	100 шт	0,04	11054,00	442,16
13	13	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	20.2.02.04-0 001	100 шт	0,04	2068,00	82,72
14	14	Провод самонесущий изолированный СИП-1 1х16+1х25-0,6/1	21.2.01.01-0 001	1000 м	0,06834	4983,73	340,59
15	15	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	25.2.02.09-0 011	100 шт	0,04	194,00	7,76
16	16	Фотореле ФР-М02 АС220 без фотодатчика Цена 1215,12/1,2/4,44=228,06	ТЦ-62.1.04.1 2-63-7802803 365-15.10.20	шт	2	228,06	456,12
		<b>Прямые затраты по разделу "Освещение дворового проезда" с учетом коэффициентов</b>					<b><u>12615,28</u> 165</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>244,4</b>
		Линии электропередачи 105% от ФОТ=178	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				187,32
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=50	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				52,78
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=5	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				4,3
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>120,8</b>
		Линии электропередачи 51% от ФОТ=178	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,				90,98
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=50	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				27,77
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=5	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				2,05
		<b>Итого по разделу "Освещение дворового проезда"</b>					<b>12980,48</b>
		<b>Устройство входа в подъезд 2 шт (5м x 3м)</b>					
17	17	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,08	<u>2083,30</u> 102,18	<u>166,66</u> 8,17
18	18	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0036	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>12,7</u> 3,79
19	19	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,3672	665,00	244,19
20	20	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	2	2155,06	4310,12
21	21	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	2	524,20	1048,4


1	2	3	4	5	6	7	8
		Прямые затраты по разделу					<b>5782,07</b>
		"Устройство входа в подъезд 2 шт					12
		(5м х 3м)" с учетом					
		коэффициентов					
		<b>Накладные расходы</b>					<b>22,05</b>
		Бетонные и железобетонные	МДС				4,9
		монолитные конструкции в	81-33.2004				
		строительстве промышленном 105%	прил.4 п.6.1				
		от ФОТ=5					
		Земляные работы, выполняемые по	МДС				17,15
		другим видам работ	81-33.2004				
		(подготовительным,	прил.4 п.1.4				
		сопутствующим, укрепительным)					
		80% от ФОТ=21					
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>10,78</b>
		Бетонные и железобетонные	Письмо				2,58
		монолитные конструкции в	АП-5536/06				
		строительстве промышленном	прил.1 п.6.1,				
		55,25% от ФОТ=5					
		Земляные работы, выполняемые по	Письмо				8,2
		другим видам работ	АП-5536/06				
		(подготовительным,	прил.1 п.1.4,				
		сопутствующим, укрепительным)					
		38,25% от ФОТ=21					
		<b>Итого по разделу "Устройство</b>					<b>5814,9</b>
		<b>входа в подъезд 2 шт (5м х 3м)"</b>					
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>18397,35</b>
							177
		<b>Накладные расходы</b>					<b>266,45</b>
		Линии электропередачи 105% от	МДС				187,32
		ФОТ=178	81-33.2004				
			прил.4 п.27				
		Бетонные и железобетонные	МДС				57,68
		монолитные конструкции в	81-33.2004				
		строительстве промышленном 105%	прил.4 п.6.1				
		от ФОТ=55					
		Земляные работы, выполняемые по	МДС				21,45
		другим видам работ	81-33.2004				
		(подготовительным,	прил.4 п.1.4				
		сопутствующим, укрепительным)					
		80% от ФОТ=27					
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>131,58</b>
		Линии электропередачи 51% от	Письмо				90,98
		ФОТ=178	АП-5536/06				
			прил.1 п.27,				
		Бетонные и железобетонные	Письмо				30,35
		монолитные конструкции в	АП-5536/06				
		строительстве промышленном	прил.1 п.6.1,				
		55,25% от ФОТ=55					
		Земляные работы, выполняемые по	Письмо				10,25
		другим видам работ	АП-5536/06				
		(подготовительным,	прил.1 п.1.4,				
		сопутствующим, укрепительным)					
		38,25% от ФОТ=27					
		<b>Итого по акту</b>					<b>18795,38</b>
		Инд. изм. сметной стоимости на					148189,07
		III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие					
		объекты СМР 7,97, Оборудование					
		4,44, Прочие 11,73 Письмо					
		Минстроя РФ от 29.07.20					
		№29340-ИФ					
		Резерв средств на непредвиденные					
		работы и затраты					2963,78
		2%					151152,85
		Итого					128424,17
		Понижающий коэффициент К=					
		0,849631167					89254,79
		Понижающий коэффициент К=					
		0,694999974					
		Налоги					

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 20%						17850,96
	Итого						107105,75
	Возврат материалов						
	Всего по акту						107105,75

Сдал : Директор

А.В. Пименов

М.П.



Принял : И.о. руководителя

М.Б.Х. Назаров

М.П.



*Расчетчик проверено Дад*

*Савваев Р.А. 00.10.2021*

		Код
ИНВЕСТОР		0322005
(организация, адрес, телефон, факс)		
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		60264627
ЗАКАЗЧИК	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		39299707
ПОДРЯДЧИК	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	
СТРОЙКА		
Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)		
ОБЪЕКТ		
с.Курумоч, ул.Жигулевская дом 1, дом 2 (наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 8МК-УГ/2021
		дата 14.04.2021
		Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-18	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

158174,26 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Благоустройство</b>							
1	1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,3	2083,30 102,18	624,99 30,65
2	2	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,5) х (6*4+3*2)шт=1,35м3	06-01-001-01	100 м3	0,0135	3528,33 1053,00	47,63 14,22
3	3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	1,377	665,00	915,71
4	4	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	6	2155,06	12930,36
5	5	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	3	524,20	1572,6
<b>Прямые затраты по разделу "Благоустройство" с учетом коэффициентов</b>							<b>16091,29</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>82,73</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=18							18,4
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=80							64,33
<b>Сметная прибыль</b>							<b>40,2</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55%							9,64




1	2	3	4	5	6	7	8
		от ФОТ=18					
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ=80	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				30,56
		<b>Итого по разделу "Благоустройство"</b>					<b>16214,22</b>
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>16091,29</b>
							<b>45</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>82,73</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном от ФОТ=18	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				18,4
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=80	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				64,33
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>40,2</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном от ФОТ=18	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				9,64
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ=80	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				30,56
		<b>Итого по акту</b>					<b>16214,22</b>
		Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ					129227,33
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%					2584,55
		<b>Итого</b>					<b>131811,88</b>
		Понижающий коэффициент К= 0,849631167					111991,48
		Понижающий коэффициент К= 0,694999974					77834,08
		Налоги НДС 20%					15566,82
		<b>Итого</b>					<b>93400,90</b>
		Возврат материалов					
		<b>Всего по акту</b>					<b>93400,90</b>

Сдал: Директор  
М.П.

А.В. Пименов

Принял: И.о руководителя  
М.П.

С.А. Назаров



Расценки проверены РИД

Суровиков РИД 20.10.2021

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕСТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
	МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	по ОКПО	60264627	
<b>ЗАКАЗЧИК</b> (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
	ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3	по ОКПО	39299707	
<b>ПОДРЯДЧИК</b> (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
	Телефон: 89171012827			
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)			
<b>ОБЪЕКТ</b>	с.Курумоч, ул.Жигулевская дом 3, дом 4 (наименование)			
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)	номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-19	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

158174,26 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Благоустройство</b>							
1	1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,3	2083,30 102,18	624,99 30,65
2	2	Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5) х (6*4+3*2)шт=1,35м3	06-01-001-01	100 м3	0,0135	3528,33 1053,00	47,63 14,22
3	3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	1,377	665,00	915,71
4	4	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	6	2155,06	12930,36
5	5	Урна металлическая опрокидывающаяся	15.2.03.06-0 013	шт	3	524,20	1572,6
<b>Прямые затраты по разделу "Благоустройство" с учетом коэффициентов</b>							<b>16091,29</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>82,73</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=18			МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				18,4
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=80			МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				64,33
<b>Сметная прибыль</b>							<b>40,2</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ=18			Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				9,64

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ=80	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,					30,56
<b>Итого по разделу "Благоустройство"</b>							<b>16214,22</b>
<b>Итого прямые затраты по акту</b>							<b>16091,29</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>82,73</b>
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном от ФОТ=18	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1	105%				18,4
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=80	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4					64,33
<b>Сметная прибыль</b>							<b>40,2</b>
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном от ФОТ=18	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,	55%				9,64
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ=80	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,					30,56
<b>Итого по акту</b>							<b>16214,22</b>
Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%							2584,55
Итого							131811,88
Понижающий коэффициент К= 0,849631167							111991,48
Понижающий коэффициент К= 0,694999974							77834,08
Налоги							
НДС 20%							15566,82
Итого							93400,90
Возврат материалов							
<b>Всего по акту</b>							<b>93400,90</b>

Сдал: ДиректорМ.П.А.В. ПименовПринял: И.о руководителяМ.П.

Расчет проверен

Григорьев Р.А. 10.08.2021

		Код	
		0322005	
ИНВЕСТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	по ОКПО
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,			
ЗАКАЗЧИК	(организация, адрес, телефон, факс)	Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	по ОКПО
(генподрядчик)	ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		60264627
ПОДРЯДЧИК	(организация, адрес, телефон, факс)	Телефон: 89171012827	по ОКПО
(субподрядчик)			39299707
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)		
ОБЪЕКТ	п.г.т.Стройкерамика ул.Народная 5 (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021
		дата	14.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-20	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

818168,11 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ограждение газонов</b>							
1	1	Устройство металлических пешеходных ограждений (прим. ограждение площадки)	27-09-001-08	100 м	2,54	1338,22 406,09	3399,08 1031,47
2	2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.03-0 043	м3	5,7	626,36	3570,25
3	3	Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500мм (цена 5070р/шт/1,2/7,97=530,11р/шт)	ТЦ-01.5.02.0 1-63-6311142 873-29.07.20	шт	127	530,11	67323,97
<b>Прямые затраты по разделу "Ограждение газонов" с учетом коэффициентов</b>							<b>74293,3</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>1513,63</b>
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1066							1513,63
МДС 81-33.2004 прил.4 п.21							
<b>Сметная прибыль</b>							<b>860,75</b>
Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1066							860,75
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,							
<b>Итого по разделу "Ограждение газонов"</b>							<b>76667,68</b>
<b>Установка скамеек и урн</b>							
4	4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2( для монтажа скамеек)	01-02-031-04	100 шт	0,8	2083,30 102,18	1666,64 81,74
5	5	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0036	3528,33	12,7


1	2	3	4	5	6	7	8	
		(0,3*0,3*0,5)*8=0,36м3				1053,00	3,79	
6	6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,3672	665,00	244,19	
7	7	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	2	2155,06	4310,12	
8	8	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	15.2.03.06-0 011	шт	2	353,44	706,88	
<b>Прямые затраты по разделу "Установка скамеек и урн" с учетом коэффициентов</b>							<b>6940,53</b>	<b>86</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>176,45</b>	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=5	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				4,9	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=214	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				171,55	
<b>Сметная прибыль</b>							<b>84,6</b>	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=5	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				2,58	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=214	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				82,02	
<b>Итого по разделу "Установка скамеек и урн"</b>							<b>7201,58</b>	
<b>Итого прямые затраты по акту</b>							<b>81233,83</b>	<b>1117</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>1690,08</b>	
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1066	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				1513,63	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=5	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				4,9	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=214	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				171,55	
<b>Сметная прибыль</b>							<b>945,35</b>	
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1066	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				860,75	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=5	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				2,58	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=214	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				82,02	
<b>Итого по акту</b>							<b>83869,26</b>	<b>668438,00</b>
Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ Резерв средств на непредвиденные работы и затраты								

1	2	3	4	5	6	7	8
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						13368,76
	Итого						681806,76
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						579284,27
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						402602,55
	Налоги						80520,51
	НДС 20%						483123,06
	Итого						483123,06
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>483123,06</b>

Сдал : Директор

А.В. Пименов

М.П.



Принял : И.о. руководителя

М.П.

*Handwritten signature of A. Nazarov*



		Код
		0322005
ИНВЕСТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		60264627
ЗАКАЗЧИК	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827		39299707
ПОДРЯДЧИК	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)	
ОБЪЕКТ	п.г.т.Стройкерамика, ул.Тополей,1 (наименование)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		8МК-УГ/2021
		дата
		14.04.2021
		Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-21	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 947364,5 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Устройство входа в подъезд 60м2</b>							
1	1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	68-12-4	100 м3	0,03	4978,77 1288,05	149,36 38,64
2	2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	5,7	3,28	18,7
3	3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 23 км	03-21-01-023	1 т груза	5,7	16,53	94,22
4	4	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	27-03-010-02	100 м	0,4	453,13 453,13	181,25 181,25
5	5	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	1,536	3,28	5,04
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 23 км	03-21-01-023	1 т груза	1,536	16,53	25,39
7	7	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0.65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	01-01-013-08	1000 м3	0,03	3111,64 76,75	93,35 2,3
8	8	Перевозка грузов I класса	03-21-01-023	1 т груза	56,2872	16,53	930,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 23 км					
9	9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н=0,15м	27-04-001-01	100 м3	0,09	<u>3390,48</u> 115,49	<u>305,14</u> 10,39
10	10	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм -до 5% по массе	02.3.01.02-0 013	м3	9,9	45,92	454,61
11	11	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	0,6	<u>660,15</u> 205,58	<u>396,09</u> 123,35
12	12	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	10,44	91,50	955,26
13	13	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.15см) К=-2 Оплата труда рабочих 4,57х3=13,71 Эксплуатация машин 9х3=27	27-07-002-02 К=3	100 м2	0,6	<u>40,71</u> 13,71	<u>24,43</u> 8,23
14	14	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	2,7	91,50	247,05
15	15	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м2	0,06	<u>4546,32</u> 170,56	<u>272,78</u> 10,23
16	16	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,039	1690,00	65,91
17	17	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до толщ.5 см) К=4 Эксплуатация машин (стоимость) 212,87х4=851,48 Оплата труда 5,57х4=22,28	27-07-006-02	1000 м2	0,06	<u>873,76</u> 22,28	<u>52,43</u> 1,34
18	18	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	04.2.01.01-0 056	т	7,188	479,83	3449,02
19	19	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,4	<u>4353,58</u> 590,51	<u>1741,43</u> 236,2
20	20	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-2,36	592,76	-1398,91
21	21	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,024	519,80	-12,48
22	22	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,86)	04.1.02.05-0 006	м3	2,03	592,76	1203,3
23	23	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (К=0,33)	04.3.01.09-0 014	м3	0,0079	519,80	4,11
24	24	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	40	22,36	894,4
25	25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (прим отсыпка откосов растительным грунтом)	01-02-061-01	100 м3	0,085	<u>663,75</u> 663,75	<u>56,42</u> 56,42
		<b>Прямые затраты по разделу</b>					<b><u>10208,73</u></b>
		<b>"Устройство входа в подъезд</b>					<b>668</b>
		<b>60м2" с учетом коэффициентов</b>					<b>988,19</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>877,28</b>
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=618	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				13,16




1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=56	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				45,14
		Благоустройство 104% от ФОТ=51	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				52,61
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>556,69</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=618	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				498,87
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% от ФОТ=14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				5,89
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=56	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				21,58
		Благоустройство 60% от ФОТ=51	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				30,35
		<b>Итого по разделу "Устройство входа в подъезд 60м2"</b>					<b>11753,61</b>
		<b>Ограждение газонов</b>					
26	26	Устройство металлических пешеходных ограждений (прим. ограждение площадки)	27-09-001-08	100 м	2	<u>1338,22</u> 406,09	<u>2676,44</u> 812,18
27	27	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.03-0 043	м3	4,5	626,36	2818,62
28	28	Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500мм (цена 5070р/шт/1,2/7,97=530,11р/шт	ТЦ-01.5.02.0 1-63-6311142 873-29.07.20	шт	100	530,11	53011
		<b>Прямые затраты по разделу "Ограждение газонов" с учетом коэффициентов</b>					<b>58506,06</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>812</b>
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=839	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				1191,83
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>677,75</b>
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=839	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				677,75
		<b>Итого по разделу "Ограждение газонов"</b>					<b>60375,64</b>
		<b>Установка скамеек и урн</b>					
29	29	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2( для монтажа скамеек)	01-02-031-04	100 шт	0,36	<u>2083,30</u> 102,18	<u>749,99</u> 36,79
30	30	Устройство бетонной подготовки (0,3*0,3*0,5)*36=1,62м3	06-01-001-01	100 м3	0,0162	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>57,16</u> 17,06
31	31	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	1,6524	665,00	1098,85
32	32	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	9	2155,06	19395,54
33	33	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	15.2.03.06-0 011	шт	10	353,44	3534,4
		<b>Прямые затраты по разделу "Установка скамеек и урн" с учетом коэффициентов</b>					<b>24835,94</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>54</b>
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=21	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				99,28
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ	МДС 81-33.2004				22,07
							77,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=97		прил.4 п.1.4				
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>48,53</b>
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=21		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				11,61
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=97		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				36,92
	<b>Итого по разделу "Установка скамеек и урн"</b>						<b>24983,75</b>
	<b>Итого прямые затраты по акту</b>						<b>93550,73</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>1534</b>
	Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1457		МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				2069,11
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=21		МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				22,07
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=14		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				13,16
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=56		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				45,14
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=97		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				77,21
	Благоустройство 104% от ФОТ=51		МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				52,61
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>1282,97</b>
	Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1457		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				1176,62
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=21		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				11,61
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% от ФОТ=14		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				5,89
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=56		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				21,58
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=97		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				36,92
	Благоустройство 60% от ФОТ=51		Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				30,35
	<b>Итого по акту</b>						<b>97113</b>
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ						773990,58
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты						15479,81
	Резерв средств на непредвиденные						


1	2	3	4	5	6	7	8
	работы и затраты 2%						
	Итого						789470,39
	Понижающий коэффициент К=						
	0,849631167						670758,65
	Понижающий коэффициент К=						
	0,694999974						466177,24
	Налоги						
	НДС 20%						93235,45
	Итого						559412,69
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>559412,69</b>

Сдал : Директор  
М.П.

А.В. Пименов



Принял : И.о. руководителя  
М.П.



*Расценки проверены РИД*

*Курбанов Р.А. 20.10.2011*

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
<b>ИНВЕСТОР</b>	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,		по ОКПО	60264627	
<b>ЗАКАЗЧИК</b>	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		по ОКПО	39299707	
<b>ПОДРЯДЧИК</b>	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Телефон: 89171012827				
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский			
	(наименование, адрес)			
<b>ОБЪЕКТ</b>	п.Петра Дубрава, ул.Коммунаров, д.18,20			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-22	15/10/2021	15/09/2021	15/10/2021

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

197283,76 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Установка скамеек и урн</b>							
1	1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 (под ножки скамеек)	01-02-031-03	100 шт	0,32	1387,23 68,33	443,91 21,86
2	2	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0144	3528,33 1053,00	50,81 15,16
3	3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	1,4688	665,00	976,75
4	4	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 082	шт	8	2155,06	17240,48
5	5	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	15.2.03.06-0 011	шт	4	353,44	1413,76
<b>Прямые затраты по разделу "Установка скамеек и урн" с учетом коэффициентов</b>							<b>20125,71</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>65,37</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=19			МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				19,61
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=57			МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				45,76
<b>Сметная прибыль</b>							<b>32,2</b>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в			Письмо АП-5536/06				10,32


1	2	3	4	5	6	7	8
	строительстве промышленном		прил.1 п.6.1,				
	55,25% от ФОТ=19						
	Земляные работы, выполняемые по	Письмо					21,88
	другим видам работ	АП-5536/06					
	(подготовительным,	прил.1 п.1.4,					
	сопутствующим, укрепительным)						
	38,25% от ФОТ=57						
	<b>Итого по разделу "Установка</b>						<b>20223,28</b>
	<b>скамеек и урн"</b>						
	<b>Итого прямые затраты по акту</b>						<b>20125,71</b>
							<b>37</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>65,37</b>
	Бетонные и железобетонные	МДС					19,61
	монолитные конструкции в	81-33.2004					
	строительстве промышленном 105%	прил.4 п.6.1					
	от ФОТ=19						
	Земляные работы, выполняемые по	МДС					45,76
	другим видам работ	81-33.2004					
	(подготовительным,	прил.4 п.1.4					
	сопутствующим, укрепительным)						
	80% от ФОТ=57						
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>32,2</b>
	Бетонные и железобетонные	Письмо					10,32
	монолитные конструкции в	АП-5536/06					
	строительстве промышленном	прил.1 п.6.1,					
	55,25% от ФОТ=19						
	Земляные работы, выполняемые по	Письмо					21,88
	другим видам работ	АП-5536/06					
	(подготовительным,	прил.1 п.1.4,					
	сопутствующим, укрепительным)						
	38,25% от ФОТ=57						
	<b>Итого по акту</b>						<b>20223,28</b>
	Инд. изм. сметной стоимости на						161179,54
	III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие						
	объекты СМР 7,97, Оборудование						
	4,44, Прочие 11,73 Письмо						
	Минстроя РФ от 29.07.20						
	№29340-ИФ						
	Резерв средств на непредвиденные						3223,59
	работы и затраты 2%						
	Итого						164403,13
	Понижающий коэффициент К=						139682,02
	0,849631167						
	Понижающий коэффициент К=						97079,00
	0,694999974						
	Налоги						
	НДС 20%						19415,80
	Итого						116494,80
	Возврат материалов						
	<b>Всего по акту</b>						<b>116494,80</b>

Сдал : Директор  
М.П.

А.В. Пименов

Принял : И.о руководителя  
М.П.

С.А. Назаров



ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Нижний Новгород Банк получателя	БИК	042202847
	Сч. №	30101810300000000847
ИНН 6312197586	КПП 631201001	Сч. № 40702810423000049797
ООО "Морган-Инжиниринг"		
Получатель		

## Счет на оплату № 53 от 15 октября 2021 г.

Поставщик **ООО "Морган-Инжиниринг", ИНН 6312197586, КПП 631201001, 443031, Самарская (Исполнитель) обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3**

Покупатель **УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области л/с 933080040; 93309004), ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120**

Основание: **Муниципальный контракт №8МК-УГ/2021 от 14.04.2021**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18			293 694,51	293 694,51
2	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, пр.Ленина, д.3, 4, 5, ул.Победы, д.36.			155 670,31	155 670,31
3	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, пр.Ленина, д.11, 13, 7, 9			285 395,70	285 395,70
4	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, ул.Коммунаров, д.15а			253 285,17	253 285,17
5	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, ул.Коммунаров, д.15			195 013,10	195 013,10
6	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Петра-Дубрава, ул.Коммунаров, д.17, ул.Южная, д.7.			650 343,47	650 343,47
7	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, д.11			89 254,79	89 254,79
8	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Стромилово, ул.Львовская, 12а			89 254,79	89 254,79
9	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, Жигулевская, д.1, 2.			77 834,08	77 834,08
10	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, Жигулевская, д.3, 4.			77 834,08	77 834,08
11	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.г.т.Стройкерамика, ул.Народная, д.5			402 602,55	402 602,55
12	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.г.т.Стройкерамика, ул.Тополей, д.1			466 177,24	466 177,24
13	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Петра-Дубрава, ул.Коммунаров, д.18, 20			97 079,00	97 079,00

**Итого: 3 133 438,79**  
**Сумма НДС 20%: 626 687,76**  
**Всего к оплате: 3 760 126,55**

Всего наименований 13, на сумму 3 760 126,55 руб.

**Три миллиона семьсот шестьдесят тысяч сто двадцать шесть рублей 55 копеек**

Руководитель

*[Handwritten signature]*

Пименов А. В.

Бухгалтер

Пименов А. В.



Счет-фактура № 71 от 15 октября 2021 г. (1)  
Исправление № от от (1a)

Продавец: ООО "Морган-Инжиниринг"  
Адрес: 443031, Самарская обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3  
ИН-ИКТП продавца: 6312197586/631201001  
Грузооправитель и его адрес: —  
Грузополучатель и его адрес: —  
К платежно-расчетному документу № от  
Документ об отпуске № п/п 1-13 №37 от 15.10.2021 г.

УЭК по Самарской области (МБУ "УГЖХ" Волжского района Самарской области плс 93308040; 93309004) (6)  
443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 12D (6a)  
6367061249/636701001 (66)  
Российский рубль, 643 (7)  
Идентификатор государственного контракта, (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			условное обозначение (национальное)	код								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18				3		293 684,51	без акциза	20%	58 738,90	352 423,41			
2	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, пр.Ленина, д.3, 4, 5, ул.Победы, д.36.					155 670,31	без акциза	20%	31 134,06	186 804,37				
3	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, пр.Ленина, д.11, 13, 7, 9					265 395,70	без акциза	20%	57 079,14	342 474,84				
4	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Петра-Дубрава, ул.Коммунаров, д.15а					253 285,17	без акциза	20%	50 687,03	303 942,20				
5	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Петра-Дубрава, ул.Коммунаров, д.15					195 013,10	без акциза	20%	39 002,62	234 015,72				
6	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Петра-Дубрава, ул.Коммунаров, д.17, ул.Южная, д.7.					650 343,47	без акциза	20%	130 068,69	780 412,16				
7	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, д.11					89 254,79	без акциза	20%	17 850,96	107 105,75				
8	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.С-Троимово, ул.Львовская, д.12а					89 254,79	без акциза	20%	17 850,96	107 105,75				
9	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, Жигулевская, д.1, 2.					77 834,08	без акциза	20%	15 566,82	93 400,90				
10	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" с.Курумоч, Жигулевская, д.3, 4.					77 834,08	без акциза	20%	15 566,82	93 400,90				
11	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.г.г.Стройкерамика, ул.Народная, д.5					402 602,55	без акциза	20%	80 520,51	483 123,06				
12	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.г.г.Стройкерамика, ул.Топольей, д.1					466 177,24	без акциза	20%	93 235,45	559 412,69				



№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	основное (национальное)								цифровой код	10a	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
13	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский" п.п. пер. Дубрава, ул. Коммунаров, д. 18, 20	-	-	-	-	-	97 079,00	без акциза	20%	19 415,80	116 494,80	-	-	-
Всего к оплате (9)							3 133 438,79	X		626 687,76	3 760 126,55			

Руководитель организации \_\_\_\_\_ или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_  
 (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_  
 (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_ (подпись) (ф.и.о.)

(владельца свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)