

ИНВЕСТОР (организация, адрес, телефон, факс) МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, ЗАКАЗЧИК Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б (Генподряд) (организация, адрес, телефон, факс) ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 ПОДРЯДЧИК Телефон: 89171012827 (Субподряд) (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
	по ОКПО	60264627	
	по ОКПО	39299707	
СТРОЙКА Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	№8 МК-УГ/2021	
	дата	14.04.2021г	
	Вид операции		
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
	ФЗ-1	02/09/2021	15/04/2021 02/09/2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :					
1	с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18	Акт №1	324528,03	324528,03	324528,03
2	с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36	Акт №2	206282,13	206282,13	206282,13
3	с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9	Акт №3	344425,56	344425,56	344425,56
4	пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15а	Акт №4	53596,01	53596,01	53596,01
5	пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15	Акт №5	53391,08	53391,08	53391,08
Итого			982222,81	982222,81	982222,81
Сумма НДС 20%			196444,56	196444,56	196444,56
Всего с учетом НДС			1178667,37	1178667,37	1178667,37

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И.о. руководителя

Д.А. Бафакшов

Подрядчик (субподрядчик) Директор

Д.В. Гименов



1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	45,24	91,50	4139,46
9	9	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 15 см) К=3 Эксплуатация машин (стоимость) 9х3=27 Оплата труда 4,57х3=13,71 Затраты труда 0,54х3=1,62 Затраты труда машинистов 0,1х3=0,3	27-07-002-02	100 м2	2,6	40,71 13,71	105,85 35,65
10	10	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	11,7	91,50	1070,55
11	11	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м2	0,26	4546,32 170,56	1182,04 44,35
12	12	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,169	1690,00	285,61
13	13	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	04.2.01.01-0 051	т	27,894	483,02	13473,36
14	14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	1,62	4353,58 590,51	7052,8 956,63
15	15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-9,558	592,76	-5665,6
16	16	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0972	519,80	-50,52
17	17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,86) прил. 27.3, сборник 27	04.1.02.05-0 006	м3	8,21988	592,76	4872,42
18	18	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (К=0,33) прил. 27.3, сборник 27	04.3.01.09-0 014	м3	0,032076	519,80	16,67
19	19	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	162	22,36	3622,32
		Прямые затраты по разделу "Устройство входа в подъезд 12 шт (5м х 3м)" с учетом коэффициентов					35746,9 2171
		Накладные расходы					3127,4
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1702	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				2417,38
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=191	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				152,7
		Благоустройство 104% от ФОТ=536	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				557,32
		Сметная прибыль					1769,21
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1702	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				1374,67
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=191	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				73,01
		Благоустройство 60% от ФОТ=536	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				321,53
		Итого по разделу "Устройство входа в подъезд 12 шт (5м х 3м)"					40643,51
		Освещение дворового проезда					
20	25	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,04	2083,30 102,18	83,33 4,09
21	26	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,005652	3528,33	19,94

1	2	3	4	5	6	7	8
						1053,00	5,95
22	27	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,576504	665,00	383,38
23	28	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 51,2*4/1000	06-03-004-08	т	0,2048	<u>906,90</u> 408,85	<u>185,73</u> 83,73
24	29	Деталь закладная фундамента, высота 1500 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 51,2 кг (прим.)	07.2.02.01-0 015	шт	4	1290,13	5160,52
25	30	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т	33-01-016-01	т	0,328	<u>1081,14</u> 253,76	<u>354,61</u> 83,23
26	31	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц	07.4.03.06-0 014	шт	4	2392,82	9571,28
27	32	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные)	33-04-014-02	шт	4	<u>165,52</u> 17,81	<u>662,08</u> 71,24
28	33	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	07.2.02.02-0 066	шт	4	493,13	1972,52
29	34	Светильник светодиодный, консольный, уличного освещения ДКУ 80-40ПШ (Цена 6564/1,2/4,44=1231,98р)	ТЦ-20.3.03.0 7-63-6312163 971-05.10.20	шт	4	1231,98	4927,92
30	35	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	33-04-017-01	1000 м	0,116	<u>11148,99</u> 620,43	<u>1293,28</u> 71,96
31	36	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 1695 мм2	20.1.01.08-0 019	100 шт	0,08	11054,00	884,32
32	37	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	20.2.02.04-0 001	100 шт	0,08	2068,00	165,44
33	38	Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1	21.2.01.01-0 001	1000 м	0,116	4983,73	578,11
34	39	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	25.2.02.09-0 011	100 шт	0,08	194,00	15,52
		Прямые затраты по разделу "Освещение дворового проезда" с учетом коэффициентов					<u>26257,98</u>
		Накладные расходы					320
		Линии электропередачи 105% от ФОТ=338	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				355,33
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=102	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				106,71
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=11	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				8,58
		Сметная прибыль					232,84
		Линии электропередачи 51% от ФОТ=338	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,				172,59
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=102	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				56,15

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=11	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,					4,1
	Итого по разделу "Освещение дворового проезда"						26961,44
	Итого прямые затраты по акту						62004,88
	Накладные расходы						2491
	Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1702	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21					2417,38
	Линии электропередачи 105% от ФОТ=338	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27					355,33
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=102	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1					106,71
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=191	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2					152,7
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=11	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4					8,58
	Благоустройство 104% от ФОТ=536	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18					557,32
	Сметная прибыль						2002,05
	Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1702	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,					1374,67
	Линии электропередачи 51% от ФОТ=338	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,					172,59
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=102	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,					56,15
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=191	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,					73,01
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=11	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,					4,1
	Благоустройство 60% от ФОТ=536	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18					321,53
	Итого по акту						67604,95
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ						538811,45
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						10776,23
	Итого						549587,68
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						466946,82
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						324528,03
	Налоги НДС 20%						64905,60

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,				
ЗАКАЗЧИК	Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	по ОКПО	60264627	
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3				
ПОДРЯДЧИК	Телефон: 89171012827	по ОКПО	39299707	
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)			
ОБЪЕКТ	с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36 (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период		
		с	по	
АКТ-2	02/09/2021	15/04/2021	02/09/2021	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

735559,04 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство входа в подъезд 6 шт							
1	1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (0,15x102,77)	68-12-4	100 м3	0,1542	4978,77 1288,05	767,73 198,62
2	2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	30,84	3,28	101,16
3	3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км	03-21-01-036	1 т груза	30,84	21,65	667,69
4	4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (устройство корыта)	01-02-057-02	100 м3	0,05139	1201,20 1201,20	61,73 61,73
5	5	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) прим. Грунт 2 группы	01-01-01-039	1 т груза	8,99	3,96	35,6
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км	03-21-01-036	1 т груза	8,99	21,65	194,63
7	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н=0,25м	27-04-001-01	100 м3	0,0418	3390,48 115,49	141,72 4,83
8	8	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером	02.3.01.02-0 013	м3	4,36	45,92	200,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		свыше 1,25 мм -до 5% по массе					
9	9	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	0,8379	<u>660,15</u> 205,58	<u>553,14</u> 172,26
10	10	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	14,57946	91,50	1334,02
11	11	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м2	0,08379	<u>4546,32</u> 170,56	<u>380,94</u> 14,29
12	12	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,054463	1690,00	92,04
13	13	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	04.2.01.01-0 051	т	8,0103	483,02	3869,14
14	14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,51	<u>4353,58</u> 590,51	<u>2220,33</u> 301,16
15	15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-3,009	592,76	-1783,61
16	16	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0306	519,80	-15,91
17	17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,86) прил. 27.3, сборник 27	04.1.02.05-0 006	м3	2,58774	592,76	1533,91
18	18	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (К=0,33) прил. 27.3, сборник 27	04.3.01.09-0 014	м3	0,010098	519,80	5,25
19	19	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	51	22,36	1140,36
		Прямые затраты по разделу "Устройство входа в подъезд 6 шт" с учетом коэффициентов					<u>11500,08</u> 753
		Накладные расходы					1085,69
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=539	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				765,89
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=62	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				49,38
		Благоустройство 104% от ФОТ=260	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				270,42
		Сметная прибыль					615,15
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=539	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				435,53
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=62	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				23,61
		Благоустройство 60% от ФОТ=260	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				156,01
		Итого по разделу "Устройство входа в подъезд 6 шт"					13200,92
		Освещение дворового проезда(пр.Ленина, 5)					
20	25	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,05	<u>2083,30</u> 102,18	<u>104,17</u> 5,11
21	26	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,007	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>24,7</u> 7,37
22	27	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,714	665,00	474,81
23	28	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	06-03-004-08	т	0,256	<u>906,90</u> 408,85	<u>232,17</u> 104,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		51,2*5/1000					
24	29	Деталь закладная фундамента, высота 1500 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 51,2 кг (прим.)	07.2.02.01-0 015	шт		5 1290,13	6450,65
25	30	Установка стальных опор промежуточных: свobodностоящих, одноствоечных массой до 2 т	33-01-016-01	т	0,41	1081,14 253,76	443,27 104,04
26	31	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц	07.4.03.06-0 014	шт		5 2392,82	11964,1
27	32	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные)	33-04-014-02	шт		5 165,52 17,81	827,6 89,05
28	33	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	07.2.02.02-0 066	шт		5 493,13	2465,65
29	34	Светильник светодиодный, консольный, уличного освещения ДКУ 80-40ПШ (Цена 6564/1,2/7,97=686,32р)	ТЦ-20.3.03.0 7-63-6312163 971-05.10.20	шт		5 686,32	3431,6
30	35	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	33-04-017-01	1000 м	0,077	11148,99 620,43	858,47 47,77
31	36	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 1695 мм2	20.1.01.08-0 019	100 шт		0,1 11054,00	1105,4
32	37	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	20.2.02.04-0 001	100 шт		0,1 2068,00	206,8
33	38	Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1	21.2.01.01-0 001	1000 м	0,07854	4983,73	391,42
34	39	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	25.2.02.09-0 011	100 шт		0,1 194,00	19,4
		Прямые затраты по разделу "Освещение дворового проезда(пр.Ленина, 5)" с учетом коэффициентов					29000,21 358
		Накладные расходы					515,43
		Линии электропередачи 105% от ФОТ=354	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				371,4
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=127	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				133,31
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=13	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				10,72
		Сметная прибыль					255,67
		Линии электропередачи 51% от ФОТ=354	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,				180,39
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=127	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				70,15
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				5,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		38,25% от ФОТ=13					
		Итого по разделу "Освещение дворового проезда(пр.Ленина, 5)"					29771,31
		Итого прямые затраты по акту					40500,29
							1111
		Накладные расходы					1601,12
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=539	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				765,89
		Линии электропередачи 105% от ФОТ=354	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				371,4
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=127	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				133,31
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=62	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				49,38
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=13	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				10,72
		Благоустройство 104% от ФОТ=260	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				270,42
		Сметная прибыль					870,82
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=539	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				435,53
		Линии электропередачи 51% от ФОТ=354	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,				180,39
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=127	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				70,15
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=62	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				23,61
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=13	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				5,13
		Благоустройство 60% от ФОТ=260	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				156,01
		Итого по акту					42972,23
		Инд. изм. сметной документации на 3 квартал 2020 г. к ФЕР. Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя России от 29.07.2020г. № Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%					342488,67
		Итого					6849,77
		Понижающий коэффициент К= 0,849631167					349338,44
		Понижающий коэффициент К= 0,694999974					296808,83
		Налоги					206282,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 20%						41256,43
	Итого						247538,56
	Возврат материалов						
	Всего по акту						247538,56

Сдал : Директор

А.В. Пименов

М.П.



Принял : И.о руководителя

Д.А. Батацков

М.П.



1	2	3	4	5	6	7	8
		асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см					
9	9	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,1186	1690,00	200,43
10	10	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	04.2.01.01-0 051	т	17,437	483,02	8422,42
11	11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	1,2	<u>4353,58</u> 590,51	<u>5224,3</u> 708,61
12	12	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-7,08	592,76	-4196,74
13	13	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,072	519,80	-37,43
14	14	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) К=0,86) прил. 27.3, сборник 27	04.1.02.05-0 006	м3	6,0888	592,76	3609,2
15	15	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (К=0,33) прил. 27.3, сборник 27	04.3.01.09-0 014	м3	0,02376	519,80	12,35
16	16	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	120	22,36	2683,2
		Прямые затраты по разделу "Устройство входов в подъезд -11 шт S=230м3" с учетом коэффициентов					<u>26613,12</u> 1639
		Накладные расходы					2445,42
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1283	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				1822,17
		Благоустройство 104% от ФОТ=599	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				623,25
		Сметная прибыль					1395,77
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1283	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				1036,2
		Благоустройство 60% от ФОТ=599	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				359,57
		Итого по разделу "Устройство входов в подъезд -11 шт S=230м3"					30454,31
		Освещение дворового проезда					
17	22	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	01-02-031-04	100 шт	0,07	<u>2083,30</u> 102,18	<u>145,83</u> 7,15
18	23	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0098	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>34,58</u> 10,32
19	24	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 043	м3	0,9996	665,00	664,73
20	25	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 51,2*7/1000	06-03-004-08	т	0,3584	<u>906,90</u> 408,85	<u>325,03</u> 146,53
21	26	Деталь закладная фундамента, высота 1500 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 51,2 кг (прим.)	07.2.02.01-0 015	шт	7	1290,13	9030,91
22	27	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	33-01-016-01	т	0,574	<u>1081,14</u> 253,76	<u>620,57</u> 145,65
23	28	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц	07.4.03.06-0 014	шт	7	2392,82	16749,74
24	29	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные)	33-04-014-02	шт	7	<u>165,52</u> 17,81	<u>1158,64</u> 124,67
25	30	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка:	07.2.02.02-0 066	шт	7	493,13	3451,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)					
26	31	Светильник светодиодный, консольный, уличного освещения ДКУ 80-40ПШ (Цена 6564/1,2/7,97=686,32р)	ТЦ-20.3.03.0 7-63-6312163 971-05.10.20	шт		7 686,32	4804,24
27	32	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	33-04-017-01	1000 м	0,139	<u>11148,99</u> 620,43	<u>1549,71</u> 86,24
28	33	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 1695 мм2	20.1.01.08-0 019	100 шт	0,07	11054,00	773,78
29	34	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	20.2.02.04-0 001	100 шт	0,07	2068,00	144,76
30	35	Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1	21.2.01.01-0 001	1000 м	0,14016	4983,73	698,52
31	36	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	25.2.02.09-0 011	100 шт	0,07	194,00	13,58
Прямые затраты по разделу "Освещение дворового проезда" с учетом коэффициентов							<u>40166,53</u>
Накладные расходы							521
Линии электропередачи 105% от ФОТ=527							754,98
		Линии электропередачи 105% от ФОТ=527	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				553,34
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=178	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				186,63
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				15,01
Сметная прибыль							374,14
Линии электропередачи 51% от ФОТ=527							268,76
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=178	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				98,2
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,				7,18
Итого по разделу "Освещение дворового проезда"							41295,65
Итого прямые затраты по акту							<u>66779,65</u>
Накладные расходы							2160
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1283							3200,4
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1283	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				1822,17
		Линии электропередачи 105% от ФОТ=527	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				553,34
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=178	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				186,63
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4				15,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	80% от ФОТ=19						
	Благоустройство 104% от ФОТ=599	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18					623,25
	Сметная прибыль						1769,91
	Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1283	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,					1036,2
	Линии электропередачи 51% от ФОТ=527	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27,					268,76
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=178	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,					98,2
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4,					7,18
	Благоустройство 60% от ФОТ=599	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18					359,57
	Итого по акту						71749,96
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						11436,94
	Итого						583284,12
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						495576,37
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						344425,56
	Налоги						
	НДС 20%						68885,11
	Итого						413310,67
	Возврат материалов						
	Всего по акту						413310,67

Сдал : Директор

М.П.

А.В. Пименов

Принял : И.о руководителя

М.П.

Д.А. Батакшов

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,		по ОКПО	60264627	
ЗАКАЗЧИК	Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б			
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3		по ОКПО	39299707	
ПОДРЯДЧИК	Телефон: 89171012827			
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский			
	(наименование, адрес)			
ОБЪЕКТ	пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15а			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-4	02/09/2021	15/04/2021	02/09/2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

771749,47 руб.


Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Входы в подъезды							
1	4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	68-12-4	100 м3	0,126	4978,77 1288,05	627,33 162,3
2	5	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	68-14-2	100 м	0,42	1042,74 437,36	437,95 183,69
3	6	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	30,02	3,28	98,47
4	7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	03-21-01-019	1 т груза	30,02	14,96	449,1
5	8	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	68-9-1	1000 м2	0,105	14014,13 706,18	1471,48 74,15
6	9	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	02.2.05.04-1 607	м3	13,965	116,61	1628,46
7	10	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м2	0,105	4546,32 170,56	477,36 17,91
8	11	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,06825	1690,00	115,34
9	12	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	04.2.01.01-0 056	т	10,143	479,83	4866,92
10	13	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке	27-07-006-02	1000 м2	0,105	436,88 11,14	45,87 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		27-07-006-01 (до толщ.5 мм) К=2 Оплата труда рабочих 5,57х2=11,14 Эксплуатация машин 212,87х2=425,74					
11	14	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	04.2.01.01-0 056	т	2,541	479,83	1219,25
12	15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,44	<u>4353,58</u> 590,51	<u>1915,58</u> 259,82
13	16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-2,596	592,76	-1538,8
14	17	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0264	519,80	-13,72
15	18	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,86)	04.1.02.05-0 006	м3	2,2326	592,76	1323,4
16	19	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (К=0,33)	04.3.01.09-0 014	м3	0,008712	519,80	4,53
17	20	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	44	22,36	983,84
18	21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (завоз растительного грунта)	03-21-01-010	1 т груза	15,12	11,42	172,67
19	22	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (отсыпка растительным грунтом)	01-02-061-01	100 м3	0,126	<u>663,75</u> 663,75	<u>83,63</u> 83,63
Прямые затраты по разделу "Входы в подъезды" с учетом коэффициентов							<u>14368,66</u>
Накладные расходы							1081,95
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=294	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				417,37
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=84	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				66,9
		Благоустройство 104% от ФОТ=575	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				597,68
Сметная прибыль							614,14
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=294	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				237,34
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=84	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				31,99
		Благоустройство 60% от ФОТ=575	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				344,81
Итого по разделу "Входы в подъезды"							16064,75
Итого прямые затраты по акту							<u>14368,66</u>
Накладные расходы							1081,95
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=294	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				417,37
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=84	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				66,9
		Благоустройство 104% от ФОТ=575	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				597,68
Сметная прибыль							614,14
		Автомобильные дороги 80,75% от	Письмо				237,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	ФОТ=294		АП-5536/06 прил.1 п.21,				
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=84		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				31,99
	Благоустройство 60% от ФОТ=575		Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				344,81
	Итого по акту						16064,75
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ						128036,06
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты						2560,72
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						130596,78
	Итого						110959,09
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						77116,56
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						53596,01
	Налоги						10719,20
	НДС 20%						64315,21
	Итого						64315,21
	Возврат материалов						
	Всего по акту						64315,21

Сдал: Директор
М.П.

А.В. Пименов



Принял: И.о. руководителя
М.П.

Д.А. Батакилов



		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		по ОКПО	60264627	
ЗАКАЗЧИК (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827		по ОКПО	39299707	
ПОДРЯДЧИК (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА	Благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский (наименование, адрес)			
ОБЪЕКТ	пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15 (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	8МК-УГ/2021	
		дата	14.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-5	02/09/2021	15/04/2021	02/09/2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

414579,82 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Входы в подъезды							
1	4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	68-12-4	100 м3	0,0684	4978,77 1288,05	340,55 88,1
2	5	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	68-14-2	100 м	0,58	1042,74 437,36	604,79 253,67
3	6	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	18,14	3,28	59,5
4	7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	03-21-01-019	1 т груза	18,14	14,96	271,37
5	8	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	68-9-1	1000 м2	0,057	14014,13 706,18	798,81 40,25
6	9	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	02.2.05.04-1 607	м3	7,581	116,61	884,02
7	10	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м2	0,057	4546,32 170,56	259,14 9,72
8	11	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,03705	1690,00	62,61
9	12	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	04.2.01.01-0 056	т	5,5062	479,83	2642,04
10	13	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или	27-07-006-02	1000 м2	0,057	436,88 11,14	24,9 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		исключать к расценке 27-07-006-01 (до толщ.5 мм) К=2 Оплата труда рабочих 5,57х2=11,14 Эксплуатация машин 212,87х2=425,74					
11	14	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка П	04.2.01.01-0 056	т	1,3794	479,83	661,88
12	15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,43	<u>4353,58</u> 590,51	<u>1872,04</u> 253,92
13	16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-2,537	592,76	-1503,83
14	17	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0258	519,80	-13,41
15	18	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)- (К=0,86)	04.1.02.05-0 006	м3	2,18182	592,76	1293,3
16	19	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (К=0,33)	04.3.01.09-0 014	м3	0,001548	519,80	0,8
17	20	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	43	22,36	961,48
18	21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (завоз растительного грунта)	03-21-01-010	1 т груза	20,88	11,42	238,45
19	22	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (отсыпка растительным грунтом)	01-02-061-01	100 м3	0,174	<u>663,75</u> 663,75	<u>115,49</u> 115,49
		Прямые затраты по разделу "Входы в подъезды" с учетом коэффициентов					<u>9573,93</u> 762
		Накладные расходы					989,73
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=274	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				389,21
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=115	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				92,39
		Благоустройство 104% от ФОТ=489	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				508,13
		Сметная прибыль					558,65
		Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=274	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				221,33
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=115	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				44,17
		Благоустройство 60% от ФОТ=489	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				293,15
		Итого по разделу "Входы в подъезды"					11122,31
		Итого прямые затраты по акту					<u>9573,93</u> 762
		Накладные расходы					989,73
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=274	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				389,21
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=115	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				92,39
		Благоустройство 104% от ФОТ=489	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				508,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль						558,65
	Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=274	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,					221,33
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=115	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,					44,17
	Благоустройство 60% от ФОТ=489	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18					293,15
	Итого по акту						11122,31
	Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ						88644,81
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты						1772,90
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						90417,71
	Итого						76821,70
	Понижающий коэффициент К= 0,849631167						53391,08
	Понижающий коэффициент К= 0,694999974						
	Налоги						10678,22
	НДС 20%						64069,30
	Итого						
	Возврат материалов						
	Всего по акту						64069,30

Сдал : Директор
М.П.

А.В. Пименов

Принял : И.о руководителя
М.П.

Д.А. Батакшов

15.09

ООО "ЗЕМСКИЙ БАНК" г Сызрань		БИК	043601811
Банк получателя		Сч. №	30101810922023601811
ИНН 6312197586	КПП 631201001	Сч. №	40702810600020000433
ООО "Морган-Инжиниринг"			
Получатель			

Счет на оплату № 23 от 02 сентября 2021 г.

Поставщик **ООО "Морган-Инжиниринг", ИНН 6312197586, КПП 631201001, 443031, Самарская (Исполнитель) обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3**

Покупатель **УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области л/с 933080040; 93309004), ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120**

Основание: **Муниципальный контракт №8МК-УГ/2021 от 14.04.2021**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовой территории муниципального района Волжский" по адресу: с.Курумоч, пр.Ленина 12, 14, 16, 18		шт	324 528,03	324 528,03
2	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовой территории муниципального района Волжский" по адресу: с.Курумоч, пр.Ленина, 4,5 ул.Победы, 36		шт	206 282,13	206 282,13
3	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовой территории муниципального района Волжский" по адресу: с.Курумоч, пр.Ленина, 7, 8, 11, 13		шт	344 425,56	344 425,56
4	Выполнение работ по объекту: "Благоустройству дворовых территорий муниципального района Волжский в п.г.т.Петра-Дубрава, ул.Коммунаров, д.15а"		шт	53 596,01	53 596,01
5	Выполнение работ по объекту: "Благоустройству дворовых территорий муниципального района Волжский в п.г.т.Петра-Дубрава, ул.Коммунаров, д.15"		шт	53 391,08	53 391,08

Итого: 982 222,81
Сумма НДС 20%: 196 444,56
Всего к оплате: 1 178 667,37

Всего наименований 5, на сумму 1 178 667,37 руб.

Один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 37 копеек

Руководитель

Пименов А. В.

Бухгалтер

Пименов А. В.



Счет-фактура №
Исправление №

45
от 2 сентября 2021 г.

(1)

(1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 113:
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Продавец: ООО "Морган-Инжиниринг"

Адрес: 443031, Самарская обл. Самара г. Демократическая ул. Дом № 53А, комната 3

(2) Покупатель:

УФК по Самарской области (МБУ "УГЖК" Волжского района Самарской области л/с 933080040, 93309004)

ИНН/КПП продавца: 6312197586/631201001

(2а) Адрес:

443530, Самарская обл. Волжский р-н. Дубовый Умет с. Советская ул. Дом 120

Грузополучатель и его адрес:

(2б) ИНН/КПП покупателя:

6367061249/636707001

К платежно-расчетному документу №

(3) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Документ об отпуске

(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

(5) (5а)

№ п/п 1-5 №10 от 02.09.2021 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовой территории муниципального района Волжский" по адресу: с.Курдюм, пр.Ленина 12, 14, 16, 18	1а	16	2	324 528,03	324 528,03	без акциза	20%	64 905,60	389 433,63	10а	11
2	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовой территории муниципального района Волжский" по адресу: с.Курдюм, пр.Ленина 4, 5 ул.Победа, 36				206 282,13	206 282,13	без акциза	20%	41 256,43	247 538,56		
3	Выполнение работ по объекту "Благоустройство дворовой территории муниципального района Волжский" по адресу: с.Курдюм, пр.Ленина 7, 8, 11, 13				344 425,56	344 425,56	без акциза	20%	68 885,11	413 310,67		
4	Выполнение работ по объекту: "Благоустройству дворовых территорий муниципального района Волжский в п.г.т.Лета-Дубрава, ул.Коммунаров, д.15а"				53 596,01	53 596,01	без акциза	20%	10 719,20	64 315,21		
5	Выполнение работ по объекту: "Благоустройству дворовых территорий муниципального района Волжский в п.г.т.Лета-Дубрава, ул.Коммунаров, д.15"				53 391,08	53 391,08	без акциза	20%	10 678,22	64 069,30		
Всего к оплате (9)						982 222,81			X	196 444,56	1 178 667,37	

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

 (подпись) **Гименов А. В.** (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

 (подпись) **Гименов А. В.** (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)