

## ИНВЕТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, Российская Федерация, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 120

## ЗАКАЗЧИК

(Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «Самара Строй Дизайн» 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Красноармейская, д.141А, кв.7

## ПОДРЯДЧИК

(Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

## СТРОЙКА

Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский (2 этап)

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Форма № КС-3

0322001

по ОКПО

по ОКПО

83690048

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

Доп соглаш №2 к № 13МК-УГ/2020 от 18.05.2020

дата

6

7

2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-3	05/08/2020	27/07/2020	05/08/2020

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

1	Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК "Нива" в п. Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области 2 этап (ЛС1-2)	АКТ-1,6,9	2269758,70	2269758,70	880144,52
2	Благоустройство территории между памятником ВОВ и СОШ в с. Сухая Вязовка Волжского района Самарской области 2 этап(ЛС5-2)	АКТ-2,7,10	901598,80	901598,80	166013,01
3	Благоустройство территории перед ДК "Юность" в с. Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области 2 этап(ЛС3-2)	АКТ-3,8,11	962719,88	962719,88	290167,79
4	Благоустройство парковой зоны в пгт. Петра-Дубрава Волжский район Самарская область 2 этап (ЛС2-2)	АКТ-4,12	2852577,52	2852577,52	327066,06
5	Благоустройство территории около школы №3 в пгт. Смышляевка Волжского района 2 этап(ЛС4-2)	АКТ-5,13	1122605,87	1122605,87	713761,95
Итого			8 109 260,77	8 109 260,77	2 377 153,33
Сумма НДС			1 621 852,15	1 621 852,15	1 621 852,15
Всего с учетом НДС			9 731 112,92	9 731 112,92	3 999 005,48

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И О Руководителя Муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области

Подрядчик (субподрядчик) Генеральный директор ООО «Самара Строй Дизайн»

А.С. Саканян

<b>ИНВЕТОР</b> (организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005		
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, Российская Федерация, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 120			по ОКПО		
<b>ЗАКАЗЧИК</b> (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	по ОКПО		
ООО «Самара Строй Дизайн» 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Красноармейская, д.141А, кв.7			по ОКПО		
<b>ПОДРЯДЧИК</b> (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	по ОКПО		
Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский, 2 этап			по ОКПО		
<b>СТРОЙКА</b> (наименование, адрес)		по ОКПО	по ОКПО		
Благоустройство территории около школы №3 в пгт. Смышляевка Волжского района (2 этап) (ПС-4-2)			по ОКПО		
<b>ОБЪЕКТ</b> (наименование)		по ОКПО	по ОКПО		
			по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		Доп соглаш №2 к № 13МК-УГ/2020 от 18.05.2020			
Договор подряда (контракт)		номер	дата		
			6	7	2020
Вид операции					
Номер документа	Дата составления	Отчетный период			
		с	по		
АКТ-13	05/08/2020	30/06/2020	05/08/2020		

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Установка МАФ и ограждения</b>					
1	73	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	3	2075,91	6228
2	74	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	2	1538,49	3077
3	75	Качалка на пружине: "Такси", размеры 890x1470x690 мм	15.1.02.07-0 031	шт.	1	4698,53	4699
4	76	Качалка-балансир: "Стандарт" (двойная), размеры 3100x2000x660 мм	15.1.02.07-0 017	шт.	1	3822,52	3823
5	77	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (отдельностоящие самостоятельные малые формы: две лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине-игровое устройство для лазания с площадкой и навесом)	15.1.02.09-0 004	шт.	1	92259,59	92260
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					<b>110087</b>
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					<b>110087</b>
		Итого прямые затраты по акту					<b>110087</b>
		Итого по акту					<b>110087</b>
		Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв 2020 (Прочие объекты) СМР 7,79					<b>857577,73</b>
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,82					<b>703213,74</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения						
	Средства на строительство и						10548,21
	разборку титул.врем.зданий и						
	сооружений 1,5%						
	Итого						713761,95
	Налоги						
	20%						142752,4
	Итого						856514,35
	Возврат материалов						
	Всего по акту						856514,35

Сдал: Генеральный директор ООО «Самара  
Строй Дизайн»

М.П.


Принял: И О Руководителя Муниципального  
бюджетного учреждения "Управление  
градостроительства и жилищно-коммунального  
хозяйства" Волжского района Самарской  
области

Примечание:

М.П.



А.С. Саканян



М.В. Солдатов

*Л. Гасовский*

## ИНВЕСТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

## ЗАКАЗЧИК

(генподрядчик)

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, Российская Федерация, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 120

## ПОДРЯДЧИК

(субподрядчик)

ООО «Самара Строй Дизайн» 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Красноармейская, д.141А, кв.7

## СТРОЙКА

Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский, 2 этаж

## ОБЪЕКТ

Благоустройство парковой зоны в пгт. Петра-Дубрава Волжский район Самарская область, 2 этаж

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Доп соглаш №2 к № 13МК-УГ/2020 от  
18.05.2020

6

7

2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-12	05/08/2020	22/07/2020	05/08/2020

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Установка МАФ и ограждения</b>					
1	90	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	4	2075,91	8304
2	91	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	2	1538,49	3077
3	92	Спортивный комплекс шестигранный с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с 6 парами колец размеры 4800x2700x2700 мм	15.1.02.10-0 002	компл.	1	19777,22	19777
4	93	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо размеры 2900x2500x3200 мм	15.1.02.10-0 003	компл.	1	11176,60	11177
5	94	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки размеры 2900x1900x2500 мм	15.1.02.10-0 004	компл.	1	8110,01	8110
		Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов					50445
		Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"					50445
		Итого прямые затраты по акту					50445
		Итого по акту					50445
		Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв 2020 (Прочие объекты) СМР 7,79					392966,55
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,82					322232,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения						4833,49
	Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5%						
	Итого						327066,06
	Налоги						65413,21
	20%						392479,27
	Итого						
	Возврат материалов						
	Всего по акту						392479,27


Сдал: Генеральный директор ООО «Самара  
Строй Дизайн»  
М.П.

А.С. Саканян

Принял: И О Руководителя Муниципального  
бюджетного учреждения "Управление  
градостроительства и жилищно-коммунального  
хозяйства" Волжского района Самарской  
области

Примечание:  
М.П.

М.В. Солдатов



*А. С. Саканян*

<b>ИНВЕСТОР</b> (организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005		
<b>ЗАКАЗЧИК</b> (генподрядчик)	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, Российская Федерация, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
<b>ПОДРЯДЧИК</b> (субподрядчик)	ООО «Самара Строй Дизайн» 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Красноармейская, д.141А, кв.7 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
<b>СТРОЙКА</b>	Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский, 2 этап (наименование, адрес)				
<b>ОБЪЕКТ</b>	Благоустройство территории перед ДК "Юность" в с. Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области, 2 этап (ЛСЗ-2) (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	Доп соглаш №2 к № 13МК-УГ/2020 от 18.05.2020		
		дата	6	7	2020
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-11	05/08/2020	27/07/2020	05/08/2020

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Установка МАФ и ограждения</b>					
1	102	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	2	2075,91	4152
2	103	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	1	1538,49	1538
3	104	Спортивный комплекс шестигранный с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с 6 парами колец размеры 4800x2700x2700 мм	15.1.02.10-0 002	компл.	1	19777,22	19777
4	105	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо размеры 2900x2500x3200 мм	15.1.02.10-0 003	компл.	1	11176,60	11177
5	106	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки размеры 2900x1900x2500 мм	15.1.02.10-0 004	компл.	1	8110,01	8110
		<b>Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов</b>					<b>44754</b>
		<b>Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"</b>					<b>44754</b>
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>44754</b>
		<b>Итого по акту</b>					<b>44754</b>
		Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв 2020 (Прочие объекты) СМР 7,79					348633,66
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,82					285879,60
		Временные здания и сооружения					4288,19
		Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и					

1	2	3	4	5	6	7	8
	сооружений 1,5%						
	Итого						290167,79
	Налоги						
	20%						58033,56
	Итого						348201,35
	Возврат материалов						
	Всего по акту						348201,35

Сдал: Генеральный директор ООО «Самара  
Строй Дизайн»

М.П.


А.С. Саканян

Принял: И О Руководителя Муниципального  
бюджетного учреждения "Управление  
градостроительства и жилищно-коммунального  
хозяйства" Волжского района Самарской  
области

Примечание:

М.П.

М.В. Солдатов



*А.С. Саканян*

ИНВЕСТИТОР		Форма по ОКУД	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005		
ЗАКАЗЧИК		по ОКПО			
(генподрядчик) Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, Российская Федерация, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 120		по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК		по ОКПО			
(субподрядчик) ООО «Самара Строй Дизайн» 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Красноармейская, д.141А, кв.7		по ОКПО			
СТРОЙКА					
(наименование, адрес) Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский, 2 этап					
ОБЪЕКТ					
(наименование) Благоустройство территории между памятником ВОВ и СОШ в с. Сухая Вязовка Волжского района Самарской области, 2 этап (ПС5-2)					
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	Доп соглаш №2 к № 13МК-УГ/2020 от 18.05.2020		
		дата	6	7	2020
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-10	05/08/2020	27/07/2020	05/08/2020

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Устройство МАФ и ограждений</b>					
1	73	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	2	2075,91	4152
2	74	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	1	1538,49	1538
3	75	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо размеры 2900x2500x3200 мм	15.1.02.10-0 003	компл.	1	11176,60	11177
4	76	Тренажер для пресса, размеры 2100x800x400 мм	15.1.02.10-0 101	шт.	1	2842,93	2843
5	77	Тренажер для рук (в положении лежа), размеры 1700x1000x1000 мм	15.1.02.10-0 102	шт.	1	5895,41	5895
		Прямые затраты по разделу "Устройство МАФ и ограждений" с учетом коэффициентов					<b>25605</b>
		Итого по разделу "Устройство МАФ и ограждений"					<b>25605</b>
		Итого прямые затраты по акту					<b>25605</b>
		Итого по акту					<b>25605</b>
		Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв 2020 (Прочие объекты) СМР 7,79					199462,95
		Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,82					163559,62
		Временные здания и сооружения					2453,39
		Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5%					
		Итого					166013,01
		Налоги					33202,60
		20%					




1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						199215,61
	Возврат материалов						
	Всего по акту						199215,61

Сдал: Генеральный директор ООО «Самара  
Строй Дизайн»  
М.П.



А.С. Саканян

Принял: И О Руководителя Муниципального  
бюджетного учреждения "Управление  
градостроительства и жилищно-коммунального  
хозяйства" Волжского района Самарской  
области



М.В. Солдатов

Примечание:  
М.П.

*Соловьев*

## ИНВЕСТОР

(организация, адрес, телефон, факс)  
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление  
градопостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского  
района Самарской области, Российская Федерация, Самарская обл,  
Волжский р-н, Дубовый Умет с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 120

## ЗАКАЗЧИК

(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

## ПОДРЯДЧИК

(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

## СТРОЙКА

(наименование, адрес)

## ОБЪЕКТ

Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК "Нива" в п. Верхняя  
Подстепновка Волжского района Самарской области 2 этап (ЛС1-2)  
(наименование)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Доп соглаш №2 к № 13МК-УГ/2020 от  
18.05.2020

6

7

2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-9	05/08/2020	27/07/2020	05/08/2020

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Установка МАФ и ограждения</b>							
1	76	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	15.2.03.04-0 083	шт.	8	2075,91	16607
2	77	Урна круглая металлическая	15.2.03.06-0 012	шт.	4	1538,49	6154
3	78	Качели-лавка "Сказка", размеры 2000х1300х2640 мм	15.1.02.08-0 002	шт.	1	9712,04	9712
4	79	Качалка на пружине: "Такси", размеры 890х1470х690 мм	15.1.02.07-0 031	шт.	1	4698,53	4699
5	80	Качалка-балансир: "Стандарт" (двойная), размеры 3100х2000х660 мм	15.1.02.07-0 017	шт.	1	3822,52	3823
6	81	Песочница: "Квадратик", размеры 1850х1850 мм	15.1.02.21-0 019	шт.	1	2493,81	2494
7	82	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (отдельностоящие самостоятельные малые формы: две лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине-игровое устройство для лазания с площадкой и навесом)	15.1.02.09-0 004	шт.	1	92259,59	92260
Прямые затраты по разделу "Установка МАФ и ограждения" с учетом коэффициентов							<b>135749</b>
Итого по разделу "Установка МАФ и ограждения"							<b>135749</b>
Итого прямые затраты по акту							<b>135749</b>
Итого по акту							<b>135749</b>
Индекс изменения сметной стоимости на 1 кв 2020 (Прочие)							<b>1057484,71</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	объекты) СМР 7,79						
	Понижающий коэффициент по результатам аукциона K=0,82						867137,46
	Временные здания и сооружения						
	Средства на строительство и						13007,06
	разборку титул.врем.зданий и						
	сооружений 1,5%						
	Итого						880144,52
	Налоги						
	20%						176028,90
	Итого						1056173,42
	Возврат материалов						
	Всего по акту						1056173,42

Сдал: Генеральный директор ООО «Самара


Строй Дизайн»

М.П.

Принял: Председатель государственного  
бюджетного учреждения "Управление  
градостроительства и жилищно-коммунального  
хозяйства" Волжского района Самарской  
области

Примечание:

М.П.



А.С. Саканян

М.В. Солдатов

*А. Саканян*