

ИНВЕТОР	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322001
(организация, адрес, телефон, факс)		
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120		
ЗАКАЗЧИК Факс: 7-846-2603324	по ОКПО	60264627
(Генподряд (организация, адрес, телефон, факс)		
Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара, ул.Первомайская, д.36, кв.71	по ОКПО	0135003350
ПОДРЯДЧИ (Субподряд (организация, адрес, телефон, факс)		
СТРОЙКА Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)		
(наименование, адрес)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2021
	дата	18 02 2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
-----------------	------------------	-------------------	----

ФЗ-6	20.09.2021	11.09.2021	20.09.2021
------	------------	------------	------------

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Покрытия. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье	АКТ-1,2,4,7	5166333,48	5166333,48	386140,49
2	Наружное освещение сквера. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье	АКТ-3	439830,32	439830,32	
3	Малые архитектурные формы. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье	АКТ-5,6	3788765,42	3788765,42	2621555,58
	Итого		9394929,22	9394929,22	3007696,07
	Сумма НДС		-	-	-
	Всего с учетом НДС		9394929,22	9394929,22	3007696,07

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области

И. о. руководителя

Бухарова Н. Е. / Назаров С.А. /



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	0322005
Заказчик (генподрядчик)	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120 Факс: 7-846-2603324 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627
Подрядчик (субподрядчик)	Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара, ул. Первомайская, д.36, кв.71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0135003350
Стройка	Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП) (наименование, адрес)		
Объект	Покрытия. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (наименование)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2021
		дата	18 02 2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
АКТ-7	20.09.2021	11.08.2021	20.09.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	количество	Выполнено работ	
по по-рядку	поз. по смете					цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Тротуар Тип 2 (2 102,86м2)					
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина слоя 10 см)	27-04-001-01 ✓	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4911	39 878,30	19 584,23
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,7201	193,72	1 495,54
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,8165	309,33	2 108,55
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,106819	995,11	2 096,52
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,869247	2 891,30	2 513,25
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	3,476988	3 679,35	12 793,06
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,363414	1 654,12	601,13
		Вода	411-0001	м3	2,4555	34,51	84,74
2	2	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125 ✓	м3	54,2286	819,40	44 434,92
3	3	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01 ✓	100 м2 дорожек и тротуаров	4,908	9 677,19	47 495,64
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	128,7859	204,32	26 313,54
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	15,5584	266,40	4 144,76
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	5,6442	995,11	5 616,60
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	7,26384	1 492,71	10 842,81
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	2,65032	1 654,12	4 383,95
		Вода	411-0001	м3	9,816	34,51	338,75


1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	408-0025 ✓	м3	4,9079	1 373,82	6 742,57
5	5	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	408-0026 ✓	м3	7,36239	1 333,20	9 815,54
6	6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	408-0027 ✓	м3	73,12769	1 115,96	81 607,58
7	7	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до толщ. 10 см К=-2 к ОТ = -2 к ЭМ = -2 к ЗТ = -2 к ЗТМ = -2 к М = -2	27-07-002-02 ✓	100 м2 дорожек и тротуаров	4,908	- 419,69	-2 059,84
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	-5,3006	204,32	-1 083,02
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	-0,9816	242,84	- 238,37
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	-0,9816	995,11	- 976,80
8	8	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	408-0027 ✓	м3	-14,725	1 115,96	-16 432,52
9	9	Розлив вяжущих материалов (0,6л/м2)	27-06-026-01 ✓	1 т	0,2927	20 799,24	6 087,94
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1932	261,31	50,49
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,096591	1 341,08	129,54
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,301481	19 763,77	5 958,40
10	10	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01 ✓	100 м2 покрытия	4,908	40 128,52	196 950,69
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	74,209	224,47	16 657,69
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2454	276,06	67,75
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,09816	1 512,49	148,47
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,14724	995,11	146,52
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	4,1718	635,09	2 649,47
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,09816	1 217,79	119,54
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,29448	19 763,77	5 820,03
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	2,454	831,58	2 040,70
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	35,04312	4 833,14	169 368,30
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054 ✓	т	-35,04308	4 833,14	- 169 368,10
12	12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02 ✓	100 м2 покрытия	4,908	25 831,13	126 779,20
		толщ. 5 см К=4 к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	45,5462	224,47	10 223,76
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	2,74848	635,09	1 745,53
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	23,75472	4 833,14	114 809,89
13	13	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054 ✓	т	-23,75468	4 833,14	- 114 809,70
14	14	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	410-0009 ✓	т	58,79776	3 419,92	201 083,64
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	250,9606		53 607,48
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	21,8319		6 133,12
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	272,7925		59 740,60
		Стоимость эксплуатации машин					42 809,57
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					298 420,81

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						43 073,92
	Стоимость материалов						341 494,73
	Итого прямые затраты по разделу						437 911,78
	Накладные расходы						67 506,88
	в том числе:						
	Автомобильные дороги	МДС 81-					67 506,88
	142%×0,85×0,94=113% от ФОТ текущего	33.2004 прил.4					
	59740,69	п.21					
	Сметная прибыль						40 623,61
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 95%×0,8×0,9=68% от	Письмо АП-					40 623,61
	ФОТ текущего 59740,69	5536/06 прил.1					
		п.21					
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						546 042,27
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч	250,9606			53 607,48
	Оплата труда машинистов		чел.-ч	21,8319			6 133,12
	Фонд оплаты труда		чел.-ч	272,7925			59 740,60
	Стоимость эксплуатации машин						42 809,57
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						298 420,81
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						43 073,92
	Стоимость материалов						341 494,73
	Итого прямые затраты по акту						437 911,78
	Накладные расходы						67 506,88
	в том числе:						
	Автомобильные дороги	МДС 81-					67 506,88
	142%×0,85×0,94=113% от ФОТ текущего	33.2004 прил.4					
	59740,69	п.21					
	Сметная прибыль						40 623,61
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 95%×0,8×0,9=68% от	Письмо АП-					40 623,61
	ФОТ текущего 59740,69	5536/06 прил.1					
		п.21					
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						546 042,27
	Временные здания и сооружения						8 190,63
	Средства на строительство и разборку титул. врем. зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3						
	Итого						554 232,90
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты						
	2% МДС 81-35.2004 п.4.96						11 084,66
	Итого						565 317,56
	Итого с коэффициентом понижения К=0,88869188273						502 393,13
	Итого с коэффициентом понижения К=0,7686022531						386 140,49
	ВСЕГО ПО АКТУ						386 140,49

Подрядчик
ИП Бухарова Надежда Евгеньевна

Заказчик
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
И. о. руководителя

Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения.



/ Бухарова Н. Е. /

/ Назаров С. А. /

расценки проверены! *[Signature]* - Назаров Р. В. *[Signature]* 28.09.2021.

		Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (генподрядчик)	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120 Факс: 7-846-2603324 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627
Подрядчик (субподрядчик)	Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара, ул. Первомайская, д.36, кв.71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0135003350
Стройка	Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП) (наименование, адрес)		
Объект	Малые архитектурные формы. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	5МК-УГ/2021
		дата	18 02 2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-6	20.09.2021	11.08.2021	20.09.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	количество	Выполнено работ	
по по- рядку	поз. по смете					цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Оборудование с учетом монтажа и доставки					
1	5	Игровой комплекс Цена:778 000/1,2=648333,33/4,32=150077,16	✓ Прайс стр.46	шт	1	778 000,00	778 000,00
2	17	Зона Воркаут Цена:2984755,78/1,2=2487296,48/4,32=575763,07	✓ Прайс стр.36	комплекс	1	2 984 755,78	2 984 755,78
		Итого по разделу					
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					3 762 755,78
		Стоимость материалов					3 762 755,78
		Итого прямые затраты по разделу					3 762 755,78
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					3 762 755,78
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч			
		Оплата труда машинистов		чел.-ч			
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					3 762 755,78
		Стоимость материалов					3 762 755,78
		Итого прямые затраты по акту					3 762 755,78
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					3 762 755,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты						75 255,12
	2% НДС 81-35.2004 п.4.96						3 838 010,90
	Итого						3 410 809,13
	Итого с коэффициентом понижения К=0,88869188273						2 621 555,58
	Итого с коэффициентом понижения К=0,7686022531						2 621 555,58
	ВСЕГО ПО АКТУ						

Подрядчик
ИП Бухарова Надежда Евгеньевна

Бухарова Н. Е. /

Заказчик
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
И. о. руководителя

Назаров С. А. /

Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения.



Тимофеев А. П.

населенки проверки



АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		БИК	044525974
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 631625977220		Сч. №	40802810600001560719
ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА			
Получатель			

Счет на оплату № 9696346450 от 20 сентября 2021 г.

Поставщик: ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА, ИНН 631625977220, 443096, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г САМАРА, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 36, КВ 71

Покупатель: ФУ Администрации М Р Волжский(МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, лс 933.09.004.0), ИНН 6367061249, КПП 636701001

№	Товары (работы, услуги)	кол-во	Ед.	НДС	Цена	Сумма
1	«Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)	1	усл. шт	Без НДС	3 007 696,07	3 007 696,07

Всего наименований на сумму 3 007 696,07 руб.

Итого к оплате:

3 007 696,07

Три миллиона семь тысяч шестьсот девяносто шесть рублей семь копеек

Руководитель



и. е.

Бухгалтер



TINKOFF