

## ИНВЕСТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120

## ЗАКАЗЧИК

(Генподряд (организация, адрес, телефон, факс))

Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара, ул.Первомайская, д.36, кв.71

## ПОДРЯДЧИ

(Субподряд (организация, адрес, телефон, факс))

Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

60264627

0135003350

5МК-УГ/2021

18

02

2021

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

Ф3-12

08.11.2021

04.11.2021

08.11.2021

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:

1	Покрытия. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье	АКТ-1,2,4,7,12,18	5309713,20	5309713,20	
2	Наружное освещение сквера. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье	АКТ-3,14	4294137,83	4294137,83	
3	Малые архитектурные формы. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье	АКТ-5,6,8,11,16	11826314,10	11826314,10	
4	Ограждение. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье	АКТ-9	563820,48	563820,48	
5	Наружное освещение и автополив, объекта благоустройства территории: "Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье"	АКТ-10,15,17	679970,88	679970,88	
6	Озеленение. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье	АКТ-13	1080643,86	1080643,86	
7	Устройство резинового покрытия, объекта благоустройства территории: "Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье"	АКТ-19	8218752,24	8218752,24	
8	Озеленение. Дополнительные работы. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье	АКТ-20	208595,09	208595,09	208595,09
	Итого		32181947,68	32181947,68	32181947,68
	Сумма НДС		-	-	-
	Всего с учетом НДС		32181947,68	32181947,68	32181947,68

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области

И. о. руководителя

/Бухарова Н. Е. /

/Назаров С.А. /

		<b>Код</b>		
		0322005		
<b>Инвестор</b>	Форма по ОКУД по ОКПО			
(организация, адрес, телефон, факс) Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120 Факс: 7-846-2603324		по ОКПО	60264627	
<b>Заказчик</b> (генподрядчик)	по ОКПО			
(организация, адрес, телефон, факс) Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара, ул. Первомайская, д.36, кв.71		по ОКПО	0135003350	
<b>Подрядчик</b> (субподрядчик)	по ОКПО			
(организация, адрес, телефон, факс) Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП) (наименование, адрес)				
<b>Стройка</b>				
(наименование, адрес) Озеленение. Дополнительные работы. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (наименование)				
<b>Объект</b>				
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	5МК-УГ/2021	
		дата	18	02
		Вид операции	2021	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-20	08.11.2021	04.11.2021	08.11.2021

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Газонное покрытие, Тип 8</b>					
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина слоя 5 см)	27-04-001-01	100 м3	0,44	39 878,30	17 546,44
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,9168	193,72	1 339,92
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,1072	309,33	1 889,14
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,8876	995,11	1 878,37
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,7788	2 891,30	2 251,74
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	3,1152	3 679,35	11 461,91
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,3256	1 654,12	538,58
		Вода	411-0001	м3	2,2	34,51	75,92
2	2	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	48,4	819,40	39 658,96
3	3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 прим.Разработка грунта для засыпки	01-01-013-13	1000 м3	0,22	57 998,01	12 759,56
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,706	188,51	510,11
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,8606	325,89	2 561,69
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	060247	маш.-ч	5,9972	1 657,35	9 939,46
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	1,8634	1 235,84	2 302,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	0,0066	1 080,80	7,13
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 1 км, I класс груза	03-21-01-001	1 т груза	352	43,70	15 382,40
5	5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	47-01-046-03	100 м2	8,782	19 134,90	168 042,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	308,0726	191,98	59 143,78
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2	1-1022				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,6147	325,91	200,34
		Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	010410	маш.-ч	0,61474	848,74	521,75
		Катки прицепные кольчатые 1 т	092701	маш.-ч	1,22948	84,86	104,33
		Земля растительная механизированной заготовки	407-0013	м3	131,73	821,93	108 272,84
6	6	Земля растительная механизированной заготовки	407-0013	м3	-131,73	821,93	- 108 272,84
7	7	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04, добавлять до толщины 25 см К=2 к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	47-01-046-05	100 м2	8,782	10 319,56	90 626,39
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	96,0751	191,98	18 444,50
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2	1-1022				
		Земля растительная механизированной заготовки	407-0013	м3	87,82	821,93	72 181,89
8	8	Земля растительная механизированной заготовки	407-0013	м3	-87,82	821,93	-72 181,89
		<b>Итого по разделу</b>					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	413,7705		79 438,31
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	14,5825		4 651,17
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	428,353		84 089,48
		Стоимость эксплуатации машин					28 999,00
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					180 537,78
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 125 413,37
		Стоимость материалов					55 124,41
		<b>Итого прямые затраты по разделу</b>					<b>163 561,72</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>77 548,94</b>
		в том числе:					
		Автомобильные дороги	МДС 81-142х0,85х0,94=113% от ФОТ текущего				3 648,84
		3229,06	33.2004 прил.4 п.21				
		Озеленение. Защитные лесонасаждения	МДС 81-115х0,85х0,94=92% от ФОТ текущего				71 565,53
		77788,62	33.2004 прил.4 п.40				
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом	МДС 81-95х0,85х0,94=76% от ФОТ текущего				2 334,57
		3071,8	33.2004 прил.4 п.1.1				
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>53 864,21</b>
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 95%х0,8х0,9=68% от ФОТ текущего 3229,06	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21				2 195,76
		Озеленение. Защитные лесонасаждения 90%х0,8х0,9=65% от ФОТ текущего 77788,62	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40				50 562,60
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50%х0,8х0,9=36% от ФОТ текущего 3071,8	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1				1 105,85
		<b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>					<b>294 974,87</b>
		<b>Итого по акту</b>					


1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата труда рабочих			чел.-ч	413,7705		79 438,31
	Оплата труда машинистов			чел.-ч	14,5825		4 651,17
	Фонд оплаты труда			чел.-ч	428,353		84 089,48
	Стоимость эксплуатации машин						28 999,00
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						180 537,78
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						- 125 413,37
	Стоимость материалов						55 124,41
	<b>Итого прямые затраты по акту</b>						<b>163 561,72</b>
	<b>Накладные расходы</b>						<b>77 548,94</b>
	в том числе:						
	Автомобильные дороги		МДС 81-				3 648,84
	142%×0,85×0,94=113% от ФОТ текущего		33.2004 прил.4				
	3229,06		п.21				
	Озеленение. Защитные лесонасаждения		МДС 81-				71 565,53
	115%×0,85×0,94=92% от ФОТ текущего		33.2004 прил.4				
	77788,62		п.40				
	Земляные работы, выполняемые		МДС 81-				2 334,57
	механизированным способом		33.2004 прил.4				
	95%×0,85×0,94=76% от ФОТ текущего 3071,8		п.1.1				
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>53 864,21</b>
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 95%×0,8×0,9=68% от		Письмо АП-				2 195,76
	ФОТ текущего 3229,06		5536/06 прил.1				
			п.21				
	Озеленение. Защитные лесонасаждения		Письмо АП-				50 562,60
	90%×0,8×0,9=65% от ФОТ текущего 77788,62		5536/06 прил.1				
			п.40				
	Земляные работы, выполняемые		Письмо АП-				1 105,85
	механизированным способом		5536/06 прил.1				
	50%×0,8×0,9=36% от ФОТ текущего 3071,8		п.1.1				
	<b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>294 974,87</b>
	Временные здания и сооружения						4 424,62
	Средства на строительство и разборку						
	титул.врем.зданий и сооружений 1,5% ГСН						
	81-05-01-2001 п 4.1.3						
	<b>Итого</b>						<b>299 399,49</b>
	Резерв средств на непредвиденные работы						
	и затраты						
	2% МДС 81-35.2004 п.4.96						5 987,99
	<b>Итого</b>						<b>305 387,48</b>
	Итого с коэффициентом понижения						271 395,37
	K=0,88869188273						
	Итого с коэффициентом понижения						208 595,09
	K=0,7686022531						
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>208 595,09</b>

**Подрядчик**

ИП Бухарова Надежда Евгеньевна



/ Бухарова Н. Е. /

**Заказчик**Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области  
И. о. руководителя

/ Назаров С. А. /

**Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения.**



АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		БИК	044525974
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 631625977220		Сч. №	40802810600001560719
ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА			
Получатель			

## Счет на оплату № 5017001019 от 08 ноября 2021 г.

Поставщик: ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА, ИНН 631625977220, 443096, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г САМАРА, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 36, КВ 71

Покупатель: ФУ Администрации М Р Волжский(МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, лс 933.09.004.0), ИНН 6367061249, КПП 636701001

№	Товары (работы, услуги)	кол-во	Ед.	НДС	Цена	Сумма
1	«Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)	1	усл. шт	Без НДС	208 595,09	208 595,09

Всего наименований на сумму 208 595,09 руб.

**Итого к оплате:**

**208 595,09**

**Двести восемь тысяч пятьсот девяносто пять рублей девять копеек**

Руководитель



Бухгалтер



**TINKOFF**

Создано при помощи [business.tinkoff.ru](https://business.tinkoff.ru)

АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673